Jamforelse Citytunneln-Citybanan-Vastlanken
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Citytunneln - Malmo

Byggstart: 2005

Klar: December 2010

Langd: 17 km varav 6 km (ndstan enbart i berg)

Budget MdSEK: 3,4 -> 3,7 -> 5 (1996 ars prisniva)

Reviderad 2000-2005: 7,1 -> 9,5 (2001 ars prisniva)
Slutkostnad: 8,6 MdSEK (2001 ars prisniva)

Trafikeras av tag till/fran: Goteborg, Skane samt K6penhamn
Antal stationer: 3, varav 2 nya. Malmé C utdkades med en
underjordisk stationsdel

Kapacitetsdkning: Oklar, men upp till dubblad pa Malmo C
Sdkerhet: Parallell raddningstunnel

Samhallsnytta: Berdknas vara svagt samhallsekonomiskt I6nsam
Finansiering (MdSEK): Staten 6,0, Region Skane 0,8, Malmo
Stad ca 1,0 samt EU ca 0,7.

Citybanan-Stockholm

Byggstart: 2009

Klar: Berdknas klar 2017

Langd: 6 km (endast genom berg forutom under Séderstrom)
Budget MdSEK: 16,3 (januari 2007)

Uppraknad till 19,4 (2011 ars prisniva)

Slutkostnad: ?

Trafikeras av tag till/fran: Pendeltag inom Stockholmsregionen
Antal stationer: 2, varav en ny pa Odenplan och en rakt under
T-centralen. Karlbergs station férsvinner.

Kapacitetsokning: Férdubbling av all jarnvagstrafik, enligt Tra-
fikverket

Sdkerhet: Parallell raddningstunnel med fyra tillfarter
Samhallsnytta: Berdknas bli svagt samhallsekonomiskt olénsam
Finansiering: Citybanan ingar i "Trafiksatsning Stockholm” som
innefattar ett 70-tal projekt for sammanlagt ca 100 MdSEK, bl a
ombyggnad av Slussen, Forbifart Stockholm samt ett stort antal
tag- och vagsatsningar.

Vastlanken - Géteborg

Byggstart: 2018

Klar: Berdknas klar 2026-2028

Langd: 8 km, varav 6 km i tunnel (varav 1/3 genom jord/lera)
Budget MdSEK: 12 (2006), 16 (2009), f n 20 (2009 ars prisniva)
Slutkostnad: ?

Trafikeras av tag till/fran: Pendeltdg inom Goteborgsregionen
Antal stationer: 3, varav en ny pa Hagaplan och en vid Korsvagen.
Lisebergs station férsvinner. Gbg C byggs 400-500 m norr om nuva-
rande Gbg C.

Kapacitetsokning: Okar Gdteborgs samlade kapacitet fran 23 tag/h
ar 2013 till 33/h ar 2030

Sdkerhet: Utformas for sjalvutrymning. Raddning via serviceschakt.
Samhallsnytta: Samhallsekonomiskt olénsam enligt Trafikverket
Finansiering: Vastlanken ingar i det Vastsvenska Paketet som totalt
kostar 34 MdSEK. Detta finansieras till 50% av staten. Vastra Gota-
landsregionen bidrar med 865 MSEK, Géteborgs Kommun med 1,3
MAJSEK och resterande ska finansieras av trangselskatten.

Killor: GP, SVT, SR, Trafikverket, Wikipedia (Av Carina Buli¢/2014-10-13, rev 2015-01-06)



