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 TJÄNSTESKRIVELSE 

  Datum  Diarienummer 

Regionkontoret 2013-12-11 LS090272 

Åse Allberg,Verksamhetschef 
Regional samhällsplanering 

0767-696006 

 

 

Regionstyrelsen 

 

 

Genomförandeavtal Västsvenska paketet 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen godkänner avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning 
av avtal om genomförande av block 1 m m. 

 

Bakgrund 

Landstingfullmäktige i Halland fattade i november 2009 beslut om att medfinansiera 

Västsvenska infrastrukturpaketet med 180 Mkr. Avtal om medfinansiering av 

transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige beslutades i mars 

2010 av parterna i Västsvenska paketet. I avtalet regleras hur finansieringen för 

infrastrukturåtgärder för 34 Mdkr i 2009 års nivå ska fördelas mellan parterna.  

Medfinansieringsavtalet gäller genomförandet av de transportslagsövergripande 

infrastrukturåtgärder som anges i avtalet. Åtgärderna planeras komma till  

utförande successivt under en tidsperiod av femton till tjugo år och är mycket 

omfattande. Parterna kommer fortlöpande ingå nya Blockavtal som grundar sig på 

medfinansieringsavtal för Västsvenska paketet för perioder som bedöms lämpliga. 

Regionfullmäktige i Halland fattade i juni 2011 beslut om ett avtal för genomförande 

av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande 

infrastrukturåtgärder. Block 1 avtalet reglerar vilka projekt som skall utföras till och 

med 2013 och hur dessa ska finansieras. Avtalet reglerar även en kostnadsfördyring 

på 4 miljarder för Västlänken. Fördyringen fördelas så att 2 miljarder kronor 

finansieras av staten och 2 miljarder av trängselskatten. 
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Block 2 

Block 2-avtalet har huvudsakligen samma struktur som Block 1-avtalet och sträcker 

sig från 2014-2016. För projekt som beräknas färdigställas 2016 kan avtalet 

förlängas som längst till 31 december 2017. Avtalet omfattar, förutom färdigställandet 

av projekt som påbörjats inom ramen för Block 1, projekt som genomförs eller 

påbörjas under perioden2014-2016. Totalt omfattar avtalet 21 projekt till en kostnad 

av 8,8 mdkr. Exempel på projekt i block 2 är Marieholmstunneln, delfinansiering av 

Hisingsbron och E45, projektering och förberedelsearbeten för Västlänken, 

kollektivtrafiksatsningar inom ramen för K2020, förbättringar av framkomlighet, miljö 

och trafiksäkerhet samt trimningsåtgärder. 

I avtalet understryks vikten av kostnadseffektivitet och kostnadshållning vid planering 

och utförande av anläggningarna samt att hänsyn ska tas till framkomlighet under 

byggnadstiden, särskilt vad avser kollektivtrafiken. 

Enligt Medfinansieringsavtalet gäller som övergripande princip att finansieringen av 

Västsvenska Paketet ska ske med femtio (50) procent i statliga anslag och femtio 

(50) procent i form av bidrag genom medfinansiering. Med statliga anslag avses 

anslag tilldelade och anvisade Trafikverket i enlighet med nationella planer för 

transportsystemet.  

I och med finansieringen av Block 1 har Göteborgs stad, Västragötalandsregionen 

och Region Halland fullgjort sina direkta medfinansieringsbidrag. Från 2014 träder 

staten in som finansiär och den regionala medfinansieringen utgörs av trängselskatt. 

 

Sammanfattning Västsvenska paketet 

Västsvenska paketet innehåller infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnväg och 

väg som ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och därmed främja 

sysselsättning och tillväxt. Satsningarna ska även bidra till att minska trafikens 

negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen genom ökad 

kapacitet. Paketet är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgsregionens 

kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen samt 

trafikverket. Sistnämnda har huvudmannaskap för projektet i sin helhet.  

Exempel på åtgärder är Västlänken som är en tågtunnel under centrala Göteborg 

med stationer under Göteborgs Central, Haga och Korsvägen, Marieholmstunneln, 

Göta Älvbro, kollektivtrafiksatsningar, pendelparkeringar. 

För Halland är Västlänken den viktigaste delen i paketet eftersom den kommer att 

förbättra kapacitet och tillgänglighet. Västlänken möjliggör för pendeltågstrafiken att 

bli genomgående.  
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Finansiering: 

Staten   1 700 mkr  

Regional och lokal medfinansiering: 

Göteborgs stad  1 250 mkr 

Västragötalandsregionen    820 mkr 

Region Halland     180 mkr 

Realisering av markvärden    750 mkr 

Trängselskatt                        1 400 mkr 

_________________________________________________________ 

Totalt:   3 400 mkr 

 
 

Regionkontoret 

 

 

 

Catarina Dahlöf   Jörgen Preuss 

Regiondirektör   Biträdande regiondirektör 
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Godkänt av ledningsgruppen för 

Västsvenska paketet 2013-11-28 

Ärende 5 
RS 2013-12-11



2 

 

 

L
E

G
A

L
#

3
9

8
2

2
1

6
v
2
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING          

 

1. BAKGRUND 
2. DEFINITIONER 
3. OMFATTNING OCH ANSVARSFÖRDELNING 
4. SAMVERKAN OCH ORGANISATION 
5. EKONOMI 
6. AVTALSTID  
7. FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 M.M. 
8. ÄNDRING AV AVTALET 
9. TVISTELÖSNING 

 

 

Bilaga 1 Projekt 101: Västlänken, projektering och förberedande arbeten inför 
byggstart 

Bilaga 2 Projekt 201: Marieholmstunneln  
Bilaga 3 Projekt 301: E45 Slakthusmotet, planering och projektering 
Bilaga 4            Projekt 302: Delfinansiering av E6.21 Lundbyleden, delen Hjalmar   

Brantingsmotet-Ringömotet, inklusive Kvillemotet 
Bilaga 5 Projekt 303: Kvilleleden och ny gatuförbindelse under Bohusbanan, planering 

och projektering    
Bilaga 6 Projekt 304: E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet 
Bilaga 7 Projekt 402: Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten, statligt vägnät.  
Bilaga 8 Projekt 405: Gamlestadstorget, etapp 1  
Bilaga 9 Projekt 407: Gamlestadstorget, etapp 2, projektering 
Bilaga 10 Projekt 408: Bangårdsförbindelsen, planering och projektering  
Bilaga 11 Projekt 409: Korsvägen, planering och projektering 
Bilaga 12 Projekt 410: Kollektivtrafikåtgärder Block 2, statligt vägnät 
Bilaga 13 Projekt 411:  Kollektivtrafikåtgärder med anslutande gång- och cykelåtgärder, 

övriga kommuners anläggningar. 
Bilaga 14 Projekt 412: Hållplats Chalmers 
Bilaga 15 Projekt 413: Pendelparkeringar Block 2  
Bilaga 16 Projekt 501: Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 
Bilaga 17 Projekt 602: Vädermotet-Syrhåla inklusive Sörredmotet 
Bilaga 18 Projekt 604: Delfinansiering av Säröleden, delen Hovåsmotet-Brottkärr 
Bilaga 19 Projekt 704: Trafikinformation och samordnad trafikledning 
Bilaga 20 Projekt 705: Nya Vägvanor 
Bilaga 21           Projekt 706: Kommunikation, utvärdering, analys, m.m.    
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Mellan 

(1) Trafikverket, org.nr 202100-6297, och 

(2) Västra Götalandsregionen, org.nr. 232100-0131, och 

(3) Region Halland, org.nr. 232100-0115, och  

(4) Göteborgs Stad, org.nr. 212000-1335, och 

(5) Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr. 222000-0265 

har denna dag träffats följande 

 

AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 2 SAMT OM 
FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 M.M. 

 
 

1. BAKGRUND  

Parterna har tidigare träffat dels Avtal om medfinansiering av 
transportslagsövergripande  infrastrukturåtgärder i Västsverige daterat mellan 
november 2009 och mars 2010 (nedan benämnt ”Medfinansieringsavtalet”), dels 
Avtal  om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av 
transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige (nedan benämnt 
Block 1-avtalet). 

 

Medfinansieringsavtalet gäller genomförandet av de transportslagsövergripande 
infrastrukturåtgärder som anges i avtalet. Sammanlagt har parterna uppskattat 
totala kostnaderna för genomförandet av åtgärderna till cirka 34 miljarder 
kronor i 2009 års prisnivå.  Åtgärderna planeras komma till utförande successivt 
under en tidsperiod av femton till tjugo år och är mycket omfattande. Parterna 
kommer under den tiden att fortlöpande ingå nya Blockavtal för perioder som 
bedöms lämpliga. Block 2-avtalet har huvudsakligen samma struktur som Block 
1-avtalet. Detta Block 2-avtal är ett av flera avtal som härrör från 
Medfinansieringsavtalet. Avtalet reglerar genomförandet av Block 2 och 
omfattar, förutom färdigställandet av projekt som påbörjats inom ramen för 
Block 1, projekt som genomförs eller påbörjas under perioden 2014-2016. Detta 
gäller bland annat Marieholmstunneln och Hisingsbron. 
 

 

2. DEFINITIONER 

I detta Avtal har följande begrepp den innebörd som anges nedan. 

Ärende 5 
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”Anläggning” avser väg, järnväg eller annat objekt som erfordras för 
genomförande av Block 2. 

”Block” avser samlingsnamn för de arbeten som ska genomföras som del av 
Västsvenska Paketet.  

”Block 1” avser samlingsnamn för de arbeten som ska genomföras enligt 
Block 1-avtalet åren 2010-2013 eller den längre tid som särskilt angetts för ett 
Projekt i detta avtal. 

”Block 2” avser samlingsnamn för de arbeten som ska genomföras enligt 
Block 2-avtalet åren 2014-2016 eller den längre tid som särskilt angetts för ett 
Projekt i detta avtal. 

”Medfinansieringsavtalet” avser i mars 2010 träffat avtal rubricerat ”Avtal 
om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i 
Västsverige”.  

”Part” avser Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, 
Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund när de benämns 
var för sig. 

”Parterna” avser Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, 
Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund när de benämns 
tillsammans. 

”Projekt” avser de 21 projekt som anges under punkten 3 och utvecklats i 
bilaga 1-21 och som ska utföras enligt Västsvenska paketet. 

”Utförande Part” avser part som enligt detta avtal åtagit sig ansvar för att 
utföra eller låta utföra Projekt eller del av Projekt i detta avtal.  

”Västsvenska Paketet” avser alla de transportslagsövergripande 
infrastrukturåtgärder som innefattas i Medfinansieringsavtalet. 

 

3. OMFATTNING OCH ANSVARSFÖRDELNING  

3.1 Beskrivning av vad som ingår i Block 2 

Parterna är ense om att följande Projekt ska utföras inom ramen för Block 2, 
och genomföras i den omfattning som anges under respektive Projekt. Alla 
belopp i punkten 3.1 inklusive bilagor anges i prisnivå 2009. Prisomräkning av 
beloppen görs enligt Trafikverkets investeringsindex för väghållning 
(årsmedelvärden) om inte särskilt index anges för respektive Projekt nedan.  
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Projekt 101: Västlänken, projektering och förberedande arbeten inför 
byggstart, med Trafikverket som Utförande Part. Projektet, som 
beskrivs i bilaga 1, beräknas kosta 2500 miljoner kronor, varav 
500 miljoner kronor innefattas i Block 1.  Detta avtal ger 
Trafikverket rätt och skyldighet att utföra återstående 
projektering och förberedande arbeten inför byggstart av 
Västlänken. Planerad kostnad är 2000 miljoner kronor. 
Prisomräkning av beloppet görs enligt Trafikverkets 
investeringsindex för banhållning. Projektering och 
förberedande arbeten planeras pågå till år 2021. Byggstart är 
planerad till år 2018. 

Projekt 201: Marieholmstunneln med Trafikverket som Utförande Part.  
Projektet, som beskrivs i bilaga 2, beräknas kosta 3 500 
miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor innefattas i Block 1. 
Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra 
återstående del av projektet. Planerad kostnad 3 490 miljoner 
kronor. Planerad byggnation åren 2014-2020.  

Projekt 301: E45 Slakthusmotet, planering och projektering, med 
Trafikverket som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 3. 
Parterna har enats om att, utöver de 12 miljoner kronor som 
innefattas i Block 1, avsätta ytterligare upp till  38  miljoner 
kronor till Projektet. Detta avtal ger Trafikverket rätt och 
skyldighet att utföra återstående del av planerings- och 
projekteringsarbetet. Trafikverket ska dock redovisa och 
Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning, innehåll 
och finansiering innan vägplan upprättas. Projekteringen 
planeras vara färdigställd år 2016. 

Projekt 302: Delfinansiering av E6.21 Lundbyleden, delen Hjalmar 
Brantingsmotet-Ringömotet, inklusive Kvillemotet med 
Trafikverket som Utförande Part. Hela projektet som beskrivs i 
bilaga 4, beräknas kosta totalt 440 miljoner kronor. 
Delfinansiering sker från Västsvenska paketet med 100 miljoner 
kronor. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att 
utföra hela projektet. Byggnation planeras ske åren 2016-2018.  

Projekt 303: Kvilleleden och ny gatuförbindelse under Bohusbanan, 
planering och projektering, med Göteborgs Stad som Utförande 
Part. Projektet beskrivs i bilaga 5.  Detta avtal ger Göteborgs 
Stad rätt och skyldighet att utföra planering och projektering av 
anläggningen. Göteborgs Stad ska redovisa och 
Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och 
innehåll innan projekteringen påbörjas. Planerad kostnad är 24 
miljoner kronor. Planerad projekteringstid åren 2014-2016. 
Parterna avser att senare avtala om delfinansiering från 
Västsvenska paketet till byggande av anläggningen inklusive 
projektering.  
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Projekt 304: E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet, med Trafikverket som 
Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 6. Detta avtal ger 
Trafikverket rätt och skyldighet att utföra projektet.  
Trafikverket ska redovisa och Ledningsgruppen godkänna 
anläggningens omfattning och innehåll innan projektet 
byggstartas. Planerad kostnad 80 miljoner kronor. Planerad 
byggnation åren 2014-2015. 

Projekt 402: Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten, statligt vägnät, 
med Trafikverket som Utförande Part. Projektet, som beskrivs i 
bilaga 7, beräknas kosta totalt 495 miljoner kronor, varav 420 
miljoner kronor innefattas i Block 1. Detta avtal ger Trafikverket 
rätt och skyldighet att utföra återstående del av projektet. 
Planerad kostnad 75 miljoner kronor. Planerat färdigställande 
år 2016. 

Projekt 405: Gamlestadstorget, etapp 1 med Göteborgs stad som Utförande 
Part. Hela projektet, som beskrivs i bilaga 8, beräknas kosta 
715 miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska 
paketet med totalt 475 miljoner kronor, varav 325 miljoner 
kronor innefattas av Block 1. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt 
och skyldighet att utföra återstående del av projektet. Planerad 
kostnad 150 miljoner kronor. Planerat färdigställande år 2017. 

Projekt 407: Gamlestadstorget, etapp 2, projektering, med Göteborgs Stad 
som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 9. Detta avtal 
ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra projektering av 
anläggningen. Planerad kostnad 50 miljoner kronor. Planerad 
projekteringstid åren 2015-2018.  

Projekt 408: Bangårdsförbindelsen, planering och  projektering, med 
Göteborgs Stad som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 
10. Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra 
planering och erforderlig projektering av anläggningen. 
Planerad kostnad 30 miljoner kronor. Planerad projekteringstid 
år 2014-2016. Göteborgs Stad ska redovisa och 
Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och 
innehåll innan projekteringen påbörjas. 

Projekt 409: Korsvägen, planering och projektering, med Göteborgs Stad 
som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 11. Detta avtal 
ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra planering och 
del av projektering av anläggningen samt eventuellt erforderliga 
förberedelsearbeten. Planerad kostnad är 70 miljoner kronor 
under åren 2014-2016. Göteborgs Stad ska redovisa och 
Ledningsgruppen godkänna anläggningens omfattning och 
innehåll innan projekteringen påbörjas. 
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   Projekt 410: Kollektivtrafikåtgärder Block 2, statligt vägnät, med 
Trafikverket som Utförande Part. Projektet beskrivs i bilaga 
12. Detta avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra 
hela projektet.  Planerad kostnad 65 miljoner kronor. Planerad 
byggnation åren 2014-2016. Trafikverket ska redovisa och 
Ledningsgruppen godkänna ospecificerade delar av projektet 
innan dessa delar byggstartas.   

Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder med anslutande gång- och 
cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar. Projektets olika 
delar liksom Utförande Part för dessa delar framgår av bilaga 
13. Projektet beräknas kosta totalt 22 miljoner kronor och 
byggnation planeras åren 2014-2016. Särskilda avtal om 
utförande skall träffas mellan Trafikverket och berörda 
kommuner. 

 
  Projekt 412:  Hållplats Chalmers med Göteborgs Stad som Utförande Part. 

Projektet beskrivs i bilaga 14. Detta avtal ger Göteborgs Stad 
rätt och skyldighet att utföra hela projektet. Planerad kostnad 
60 miljoner kronor. Planerad byggnation år 2014. 

Projekt 413: Pendelparkeringar Block 2 med Västra Götalandsregionens 
helägda bolag Västtrafik AB som tilltänkt utförare. För 
Projektet, som beskrivs i bilaga 15, har avsatts totalt 66 
miljoner kronor. Planerad genomförandetid åren 2014-2016.  
Särskilt avtal som reglerar villkoren för genomförandet av 
projektet skall träffas. Ledningsgruppen ska godkänna 
omfattning och innehåll av Projektet 413:s olika delar innan 
dessa delar byggstartas eller på annat sätt genomförs. 

Projekt 501: Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 med Göteborgs 
Stad som Utförande Part. Bron ersätter Göta Älvbron. Hela 
projektet, som beskrivs i bilaga 16, beräknas kosta 3 700 
miljoner kronor. Delfinansiering sker från Västsvenska paketet. 
Detta avtal ger Göteborgs Stad rätt och skyldighet att utföra 
hela projektet till en kostnad för Västsvenska paketet om 2 000 
miljoner kronor. Prisomräkning av beloppet görs till 2/3-delar 
enligt Trafikverkets investeringsindex för väghållning och till 
1/3-del enligt Trafikverkets investeringsindex för banhållning.  
Göteborgs Stad ska själv bekosta arbeten som överstiger detta 
belopp. Byggnation av Projektet planeras ske åren 2015-2020. 

 Göteborgs Stad ska, som en del i Projektet, bekosta ombyggnad 
av E45 Mårten Krakowgatan (Götaleden) från 
Stadstjänaregatan till och med Falutorget , vilken erfordras för 
att kunna ansluta Hisingsbron till E 45 på ett tillfredsställande 
sätt med hänsyn till trafikkapacitet och trafiksäkerhet. 
Göteborgs Stad och Trafikverket avser att teckna ett särskilt 
genomförandeavtal som reglerar denna ombyggnad.  
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Projekt 602: Vädermotet-Syrhåla inklusive Sörredsmotet med Trafikverket 
som Utförande Part. Projektet, som beskrivs i bilaga 17, 
beräknas kosta totalt 774 miljoner kronor, varav 383 miljoner 
kronor innefattas i Block 1. Detta avtal ger Trafikverket rätt och 
skyldighet att utföra återstående del av projektet. Planerad 
kostnad 391 miljoner kronor. Planerat färdigställande år 2017.  

  Om Göteborgs Stad beslutar att bygga ut Sörredsvägen söder 
om Projektet och ansluta den till Arendalsvägen, ska  
Trafikverket och Göteborgs Stad samordna projektering och 
byggande i gränssnittet mellan projekten. Detta får dock inte 
försena färdigställandet av Projektet.   

Projekt 604: Delfinansiering av Säröleden, delen Hovåsmotet-Brottkärr med 
Trafikverket som Utförande Part. Hela projektet, som beskrivs i 
bilaga 18, beräknas kosta 45 miljoner kronor. Delfinansiering 
sker från Västsvenska paketet med 30 miljoner kronor. Kostnad 
därutöver finansieras av Göteborgs Stad i enlighet med särskilt 
avtal (TRV 2012/86940) mellan Göteborgs Stad och 
Trafikverket undertecknat den 28 januari 2013. Detta Block 2- 
avtal ger Trafikverket rätt och skyldighet att utföra hela 
projektet. Byggnation planeras åren 2015-2016.   

Projekt 704: Trafikinformation och samordnad trafikledning (benämns i 
Block 1-avtalet som ITS-åtgärder). Projektet beskrivs i bilaga 
19. Preliminärt har parterna enats om att, utöver medel som 
innefattas av Block 1, avsätta 48 miljoner kronor till Projektet 
med planerat genomförande åren 2014-2016. Projektet 704:s 
slutliga omfattning och innehåll, liksom Utförande part för 
projektets delar, ska bestämmas genom årliga beslut i 
Ledningsgruppen. 

Projekt 705: Nya Vägvanor (benämns i Block 1-avtalet som Marknad, 
incitament och tjänster). Projektet beskrivs i bilaga 20. 
Preliminärt har parterna enats om att, utöver de medel som 
innefattas av Block 1, avsätta 26 miljoner kronor inom Block 2 
till Projektet med planerat genomförande åren 2014-2016. 
Prisomräkning av beloppet görs enligt KPI.  Projektet 705:s 
slutliga omfattning och innehåll, liksom Utförande part för 
projektets delar, ska bestämmas genom årliga beslut i 
Ledningsgruppen. 

Projekt 706: Kommunikation, utvärdering, analys, m.m. enligt bilaga 21. 
Preliminärt har parterna enats om att, utöver de medel som 
innefattas av Block 1, avsätta 25 miljoner kronor inom Block 2 
till Projektet med planerat genomförande åren 2014-2016. 
Prisomräkning av beloppet görs enligt KPI. Projektet 706:s 
slutliga omfattning och innehåll, liksom Utförande part för 
projektets delar, ska bestämmas genom årliga beslut i 
Ledningsgruppen. 
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3.2 Utförandeansvar     

Trafikverket ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att 
genomföra Projekt 101, 201, 301, 302, 304, 402, 410, 602 och 604. 

Göteborgs Stad ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att 
genomföra Projekt 303, 405, 407, 408, 409, 412 och 501.  

För utförande av Projekt 413 är parterna eniga om att Västra 
Götalandsregionens helägda bolag Västtrafik AB är tilltänkt utförare. Särskilt 
avtal som reglerar villkoren för genomförandet av projektet ska träffas efter 
godkännande av Ledningsgruppen.  

Utförare av Projekt 411:s olika delar framgår av bilaga 13.  

För projekt 704-706 bestäms Utförande Part senare av Ledningsgruppen.  

3.3 Planering och utförande av Anläggningarna 

Utförande Part ska planera, projektera och/eller utföra Projekt på sätt som 
följer av detta avtal. I Utförande Parts åtagande ingår nödvändiga delar av 
planfrågor, projektering, marklösen, upphandlingar, projektledning, 
byggledning, kvalitetsuppföljning, omvärldskommunikation och driftsättning. 

Utförande Part ska utforma och genomföra Projekt så att avsedd funktion 
uppnås med högsta kostnadseffektivitet. Stor restriktivitet ska gälla vad avser 
önskemål om utökad omfattning eller innehåll i projekten.  

Utförande Part ska vid upphandling av entreprenader, projektering och 
leveranser verka för att erhålla så ekonomiskt förmånliga villkor som möjligt 
med hänsyn till gällande marknadsförutsättningar och upphandlingsrättslig 
lagstiftning.   

Utförande Part ska pröva alla möjligheter att hantera eventuella 
kostnadsökningar inom Projektets budget genom omprioriteringar inom 
Projektet. Vid eventuella kostnadsunderskridanden ska motsvarande medel 
omdisponeras till andra projekt i Västsvenska paketet. Utförande Part skall 
också genomföra Projekt så att förseningar om möjligt undviks. 

Utförande Part ska vid planering och genomförande av Projekt ta vederbörlig 
hänsyn till alla trafikslags framkomlighet under byggnadstiden med fokus på 
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda 
ansträngningar ska göras för att möjliggöra ett bibehållande av en snabb och 
pålitlig kollektivtrafik med erforderlig kapacitet under byggnadstiden. 
Utförande Part ska också tillse att projektuppdrag inkluderar ett aktivt arbete 
med Mobility Management under byggnadstiden.  

 

Ärende 5 
RS 2013-12-11



10 

 

 

L
E

G
A

L
#

3
9

8
2

2
1

6
v
2
 

För att resande och transporter i Göteborgsregionen ska fungera 
tillfredsställande under byggnadstiden, då ett flertal Projekt genomförs under 
samma tidsperiod, kommer Parterna tillsammans med Västtrafik AB att driva 
ett gemensamt trafiksamordningsarbete benämnt ”Trafik 2016”. Utförande 
Part ska vid planering och genomförande av Projekt, som en naturlig del i sitt 
arbete med Mobility Management, följa de åtgärdsstrategier som 
Ledningsgruppen beslutar med anledning av ”Trafik 2016”. 

För Projekt inom ramen för ”Trafik 2016” och eventuellt övriga projekt inom 
Block 2 som har en betydande påverkan på kollektivtrafiken ska Utförande 
Part såväl under planerings- som genomförandefasen i god tid samråda med 
Västtrafik AB i frågor rörande Projekts påverkan på kollektivtrafiken. 
Samråden ska dokumenteras.  

3.4 Information och kunskapsöverföring 

Part ska kostnadsfritt till övriga parter tillhandahålla relevant information och 
kunskap som Part förfogar över och som kan ha betydelse för genomförandet 
av Block 2 och som kan medföra konsekvenser för säkerhet, kostnader, 
funktioner och tidplaner eller annat. För de produkter som idag är taxebelagda 
ska dock sedvanlig taxa tas ut.  

Trafikverket åtar sig att tillse att övriga Parter i avtalet ska få fortlöpande 
tillgång till uppgifter om trängselskatt och sammanhängande driftskostnader 
så att det går att bedöma beloppen som skall tillkomma Västsvenska Paketet. 

Trafikverket åtar sig att för övriga Parter informera om och tillgängliggöra de 
index som läggs till grund för prisomräkning i punkten 3.1.  

3.5 Funktions- och kapacitetskrav samt legala och tekniska krav 

Utförande Part ska tillse att respektive Anläggning utförs i enlighet med den 
standard som Utförande Part normalt tillämpar och vidare tillse att respektive 
Anläggning uppfyller alla krav som uppställs för att godkännande av 
ibruktagande ska lämnas av behörig myndighet.  

3.6 Ägande m.m.    

Trafikverket ska äga de nya anläggningar som utförs inom Projekt 201, 302, 
304, 402, 410, 602 och 604. Dessutom ska rampen från Partihallsförbindelsen 
som utförts inom Projekt 405 ägas av Trafikverket. Göteborgs Stad ska äga de 
nya anläggningar som utförs inom Projekt 405, 412 och 501. Ägande av de 
anläggningar som utförs inom Projekt 411 och 413 regleras särskilt. Ägande av 
de anläggningar eller system som utförs inom projekt 704 bestäms senare av 
Ledningsgruppen.  

Trafikverket respektive Göteborgs Stad ansvarar såsom ägare av respektive 
anläggning för framtida drift och underhåll och ska vara innehavare av de 
tillstånd och den mark som krävs för anläggningarna. 
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4. SAMVERKAN OCH ORGANISATION 

4.1 Samverkan och samordning  

Västsvenska Paketet och genomförandet av Block 2 är, på samma sätt som 
Block 1, komplext med många involverade intressenter i en tidskritisk process. 
Kommunikationen mellan parterna måste fungera utomordentligt väl och är 
en nyckelfaktor för ett bra genomförande och ett lyckat resultat av Block 2. 

Trafikverket ska, såsom huvudman för Västsvenska Paketet även vara 
huvudman för Block 2. Liksom i Block 1 ingår i ansvaret att Trafikverket ska 
administrera finansiering, genomförandeplan, budget, uppföljning, 
rapportering, redovisning samt ut- och inbetalningar. 

Part åtar sig att aktivt ta initiativ som gagnar samordning av Västsvenska 
paketets genomförande som helhet. 

Genomförandet ska inom ramen för tillämplig lagstiftning präglas av 
öppenhet, dialog, samråd och kontinuerligt informationsutbyte mellan 
parterna. 

All dokumentation för Block 2 såsom utredningsmaterial, projekterings-
underlag och systemhandlingar ska tillhandahållas part om part begär det. 
Utförande Part ska kontinuerligt informera övriga parter om respektive 
Projekts fortskridande.  

Ekonomisk redovisning, successiva kalkyler, prognoser och fakturering ska 
utmärkas av full öppenhet beträffande nedlagt arbete, upparbetade timmar 
och övriga kostnader. 

Ett mycket viktigt mål med samråd är att hålla kostnaderna inom de 
ekonomiska ramar som är angivna för respektive Projekt och att säkerställa 
största möjliga kostnadseffektivitet vid utformning och genomförande.  

4.2 Samråd vid väsentlig inverkan på genomförandet av Block 2 

Utförande Part ska i förväg, inom ramen för Ledningsgruppen, samråda med 
övriga parter innan Utförande Part fattar beslut gällande: 

o Åtgärd som väsentligt kan inverka på genomförandet av annat projekt 

inom Västsvenska paketet 

o Åtgärd som väsentligt kan inverka på kollektiv- bil-, cykel-, 

gångtrafiken  

o Åtgärd som väsentligt kan inverka på markanvändningen inom 

Göteborgs Stad  
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o Åtgärd som väsentligt kan inverka på Projektets tidhållning, 

totalkostnad och funktion 

4.3 Ledningsgrupp för Block 2             

För Block 1 finns en ledningsgrupp som består av samma personer som ingår i 
ledningsgruppen för Medfinansieringsavtalet och Västsvenska Paketet. 
Samma ledningsgrupp ska även finnas för Block 2. För närvarande utgörs 
ledningsgruppen av: 

o Regional direktör Håkan Wennerström, Trafikverket, eller den som sätts i 
dennes ställe (ordförande) 

o Koordineringsansvarig för Västsvenska paketet Direktör Lars-Bertil 
Ekman, Göteborgs Stad, eller den som sätts i dennes ställe 

o Enhetschef Max Falk, Västra Götalandsregionen, eller den som sätts i 
dennes ställe 

o Verksamhetschef Åse Allberg, Region Halland, eller den som sätts i 
dennes ställe 

o Planeringschef Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund, eller 
den som sätts i dennes ställe 

o Vice VD Roger Vahnberg, Västtrafik, eller den som sätts i dennes ställe 
 
Till ledningsgruppen adjungeras en sekreterare från Trafikverket. 
 

Ledningsgruppen ska ha följande arbetsuppgifter:  

o Säkerställa att Projekt utförs inom de ramar som anges i detta avtal  

o Upprätta en övergripande tidplan för Västsvenska Paketet och 

regelbundet uppdatera den 

o Bevaka att Projekt beträffande i punkten 4.2 angivna avseenden 

planeras och styrs på lämpligt sätt 

o Värdera delresultat  

o Följa och stödja Projekt, bland annat vad avser arbetet med att hålla 

kostnaderna 

o Identifiera omvärlds- och affärsstrategiska faktorer och ge Utförande 

Part råd om sådana faktorer 

o Bistå Utförande Part i beslutsfattandet  

o Granska Utförande Parts rapportering vad avser kostnader, tidhållning 

och funktionsuppfyllelse 
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o Besluta i frågor som särskilt anges i detta avtal, varvid samtliga 

personer i ledningsgruppen ska instämma i beslutet för att detta skall 

vara gällande 

Ledningsgruppen ges rätt att besluta om begränsade förändringar i ett 
Projekts omfattning, innehåll, genomförandetid och kostnad för Västsvenska 
paketet. Eventuella beslut om ökning av planerad kostnad för ett Projekt ska 
om möjligt kompenseras genom beslut om minskad planerad kostnad för 
andra Projekt i Block 2. Vad avser Projektens sammantagna planerade 
totalkostnad för Västsvenska paketet, ges Ledningsgruppen rätt att besluta om 
förändring om högst 200 miljoner kronor.  

 

5. EKONOMI                     

5.1 Finansiering av Västsvenska paketets Block 2  

Enligt Medfinansieringsavtalet gäller som övergripande princip att 
finansieringen av Västsvenska Paketet ska ske med femtio (50) procent i 
statliga anslag och femtio (50) procent i form av bidrag genom 
medfinansiering. Med statliga anslag avses anslag tilldelade och anvisade 
Trafikverket i enlighet med nationella planer för transportsystemet. Med 
medfinansiering avses nettointäkter från trängselskatter i Göteborg, 
regionala/lokala bidrag och tillskjutna medel motsvarande marknyttor. 
Trafikverkets anslag motsvarande nettointäkter från trängselskatter i 
Göteborg efter avdrag för kapitalkostnader och kostnader för 
trängselskattesystemets införskaffande och drift ska i det Västsvenska paketet 
betraktas som regional/lokal medfinansiering. 

Samtliga Projekt i Västsvenska paketet är nödvändiga för att uppnå paketets 
målsättningar. De regionala/lokala bidrag som framgår av 
medfinansieringsavtalet har därför bestämts utifrån respektive parts nytta av 
att Västsvenska paketet i sin helhet genomförs.  

Finansieringen av Block 2 ska ske genom anslag anvisade Trafikverket 
motsvarande de årliga nettointäkterna från trängselskatter i Göteborg 
(medfinansiering) och genom anslag anvisade Trafikverket i enlighet med 
nationella planer för transportsystemet. Inriktningen är att finansieringen 
över tid ska följa den övergripande finansieringsprincipen. När så erfordras 
tar Trafikverket inom givna låneramar upp lån i Riksgälden motsvarande de 
framtida intäkterna från trängselskatt (medfinansiering). Dessa lån 
återbetalas senare med intäkterna från trängselskatten när medel för detta 
finns tillgängliga.  

Den övergripande finansieringsprincipen om 50 procent statliga anslag och 50 
procent medfinansiering ska för Block 2 tillämpas även vid förändrade 
investeringsbelopp på grund av prisomräkning enligt punkten 3.1 samt vid 
förändrad planerad kostnad för ett projekt, som beslutats av ledningsgruppen.  
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Parterna är överens om att Utförande Part aktivt ska arbeta med att ansöka 
om EU-bidrag för Projekt i Block 2 och att övriga Parter vid behov ska bistå i 
arbetet. Eventuella tilldelade EU-bidrag ska  tillföras respektive Projekt. Det 
minskade behovet av finansiering med medel från det Västsvenska paketet 
som därvid uppkommer ska tillgodoräknas parterna  i enlighet med den 
övergripande finansieringsprincipen, genom att 50 procent av 
bidragsbeloppen krediteras Trafikverkets ordinarie statliga anslag och 50 
procent krediteras trängselskatteanslaget. Samma förfarande ska användas 
oavsett vilket Projekt i Block 2 som tilldelats EU-bidrag.  

Skulle kostnaderna för genomförande av Block 1 bli lägre än beräknat sker 
avräkning på sätt som överenskommits i Genomförandeavtalet för Block 1. De 
belopp som frigörs vid sådan avräkning ska efter att avräkningen redovisats 
användas för att finansiera Block 2. 

Trafikverket ska efter varje kalenderår för övriga Parter redovisa hur hittills 
upparbetade samt de närmaste årens planerade kostnader i Västsvenska 
paketet belastar olika finansieringskällor.  

5.2 Ersättningsnormer m.m. för Block 2 

Utförande Part ska vara berättigad till ersättning från de finansieringskällor 
som anges i punkt 5.1 avseende erforderlig kostnad för: 

o Byggande, förstudie, väg- och järnvägsutredning, trafikförslag, 
arbetsplan/vägplan, järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, 
marklösen, arkeologi 

o Projektledning, byggledning och specialister som behövs för projektens 
genomförande 

o Detaljplanläggning för Västlänkens linjesträckning upp till 4 miljoner 
kronor 

o Tillstånd och skadestånd, dock inte om Utförande Part orsakat skadan 
genom grov vårdslöshet 

o Omläggning/flyttning av ledningar nedlagda utanför område för väg, 
gata, kollektivtrafikanläggning eller järnväg 

o Omläggning/flyttning av ledningar inom område för gata, 
kollektivtrafikanläggning eller järnväg 

o Omläggning/flyttning av ledning inom område för väg i den 
omfattningen gällande lagar, regler och praxis medger detta  

o Temporära åtgärder för att underlätta för kollektivtrafik eller annan 
trafik.      

o Utrustning på busshållplatser och pendelparkeringar   
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Utförande Part är dock inte berättigad till ersättning för exempelvis följande 
kostnader:                            

o Kostnad för egna personalresurser eller motsvarande köpta resurser 
som erfordras för medverkan i Västsvenska paketets arbetsgrupper 
eller ledningsgrupp och styrgrupp. 

o Kostnad för detaljplanläggning utöver vad som anges ovan 

o Kostnad för omläggning/flyttning av ledning i de fall kostnaden för 
detta täcks av ledningsägare enligt avtal mellan Utförande Part och 
ledningsägaren 

o Kostnad för standardförbättring och/eller kapacitetsökning som 
uppkommer för ledningsägare när dennes ledning permanent måste 
flyttas/läggas om oavsett ledningstyp  

o Merkostnader för drift av kollektivtrafik eller annan trafik under 
byggnadstiden, som kan uppstå för trafikföretag 

o Kostnad som överstiger för Projektet avsatt belopp efter 
prisomräkning och som inte godkänts av ledningsgruppen. 

5.3 Kostnader för detaljplaneläggning av Västlänken 

Göteborgs Stad ska av Utförande Part erhålla ersättning från Projekt 101 för 
kostnaderna för detaljplaneläggning av Västlänkens linjesträckning upp till ett 
belopp av 4 miljoner kronor.  

5.4 Projektredovisning och uppföljning  

Utförande Part ska för varje Projekt i Block 2, med undantag för Projekt 704, 
705 och 706, efter varje jämn månad rapportera årsfördelad kostnadsprognos 
till Trafikverket. 

Utförande Part ska för varje Projekt i Block 2 tertialvis leverera projektrapport 
till Trafikverket enligt överenskommen rutin. Denna ska minst redovisa 
årsfördelad kostnadsprognos, tidplan, förändringar av projektets omfattning 
eller innehåll samt risker. Eventuell avvikelse eller risk för avvikelse mot detta 
avtal ska redovisas särskilt. 

Trafikverket ska tertialvis med projektrapporterna som grund redovisa en  
sammanfattande rapportering och kostnadsprognos för Block 2 i 
ledningsgruppen.  
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5.5 Fakturering och betalning för Projekt med annan Utförande Part 
än Trafikverket 

Betalning enligt detta Avtal sker mot faktura.  

Utförande Part ska för varje Projekt skicka månatlig samlingsfaktura avseende 
ersättningsberättigad kostnad till Trafikverket med angivande av Västsvenska 
paketet som betalningsansvarig. 

Trafikverket ska betala Utförande Part senast 30 dagar efter mottagande av 
sådan månatlig samlingsfaktura som anges i stycke 2.  Slutlig ekonomisk 
reglering av respektive Projekt ska ske senast tre månader efter projektavslut. 
Vid avräkning ska årsmedelvärden av aktuellt index användas. För avräkning 
av sista kalenderårets fakturering används medelvärdet av index för 
månaderna januari till och med den månad för vilken sista fakturering skett.  

Om Trafikverket motsätter sig att betala fakturerat belopp, ska Trafikverket 
omgående skriftligen underrätta Utförande Part om detta med angivande av 
skälen. Trafikverket är skyldigt att betala ostridig del av fakturerat belopp. 

 

6. AVTALSTID  

Detta Avtal gäller från och med den dag då samtliga Parter undertecknat 
avtalet till och med den dag respektive Projekt är färdigställt.  

För Projekt med planerat färdigställande senast år 2016 gäller dock avtalet 
längst till och med den 31 december 2017. För Projekt med planerat 
färdigställande efter år 2016 gäller avtalet ett år längre än denna planerade 
färdigställandetid. 

 

7. FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM GENOMFÖRANDE AV BLOCK 1 
M.M.  

En del av de arbeten som regleras i Avtal om genomförande av Block 1 m.m. 
behöver längre tid än planerat för att färdigställas. För att möjliggöra ett 
färdigställande av Block 1 är Parterna överens om att förlänga avtalstiden för 
Avtal om genomförande av Block 1 till och med den 31 december 2016.  

 

8. ÄNDRING AV AVTALET  

Ändringar av detta avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av 
behörig befattningshavare från respektive Part. 

Ärende 5 
RS 2013-12-11



17 

 

 

L
E

G
A

L
#

3
9

8
2

2
1

6
v
2
 

9. TVISTELÖSNING 

Tvist i anledning av detta avtal och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska i första hand lösas efter gemensamma diskussioner 
mellan parterna. I andra hand ska sådan tvist avgöras av svensk allmän 
domstol. Om Parterna så överenskommer kan skiljeförfarande tillämpas. 

 

 

 

 

Detta Avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

Göteborg den      Göteborg den 

Trafikverket     Göteborgs Stad 

 

_________________________   _________________________ 

 

Göteborg den     Göteborg den 

Västra Götalandsregionen   Region Halland 

 

_________________________  _________________________ 

 

Göteborg den     

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

_________________________     
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

        Bilaga 1 

 

Projekt 101: Västlänken, projektering och 

förberedande arbeten inför byggstart 
 

 

 

Översiktskarta 
 

 

Bilagorna godkända av ledningsgruppen 

för Västsvenska paketet 2013-11-28 

Ärende 5 
RS 2013-12-11



Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

Projektets omfattning 
 

Framtagande av järnvägsplan, systemhandling och bygghandling samt övriga 

förberedelsearbeten inför byggstart för en dubbelspårig järnväg, huvudsakligen i tunnel, under 

Göteborg mellan Almedal i söder och Olskroken i norr. Anläggningen inkluderar anslutning i 

plan vid Olskroken.  

Anläggningen projekteras med tre nya stationer (spår, plattformar, gångförbindelser till 

markplan) vid Göteborg C, Haga och Korsvägen. Stationen vid Göteborg C utformas med fyra 

plattformsspår, stationerna Haga och Korsvägen med två plattformsspår inklusive vissa 

förberedande arbeten för framtida utbyggnad till fyra plattformar.  

 Kostnad: Projektet beräknas kosta 2 500 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

                                                                                                                     Bilaga 2 

 

Projekt 201: Marieholmstunneln 

 

Översiktsbild: 

 

 
Projektet redovisas med blå färg på översiktsbilden. 

 

 
Projektets omfattning  

 

En ny biltunnel, Marieholmstunneln, byggs under Göta Älv strax norr om Tingstadstunneln i 

Göteborg. Trafikplatserna på vardera sidan om älven kompletteras. 

 

Den nya tunneln ansluts till E45 och Partihallsförbindelsen i Marieholmsmotet samt till E6 och 

Lundbyleden i Tingstadsmotet respektive Ringömotet. Tunneln utformas med två tunnelrör 

med tre körfält i vardera riktningen samt en servicegång mellan tunnelrören. 

 

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 3 500 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

                                                                                                                      Bilaga 3 

 

Projekt 301: E45 Slakthusmotet, projektering 

Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln 

 

Översiktsbild:     

 
                 © STADSBYGGNADSKONTORET, Göteborg. 

 

Projektets omfattning 
  

Planering och projektering av ett nytt Slakthusmot som ska ersätta nuvarande ofullständiga 

mot.  Trafikplatsens läge och utformning är ännu inte bestämd. Hittills utredda alternativ 

omfattar antingen en ombyggnad av befintligt mot eller ett nytt mot strax norr om befintligt.  

De utredda alternativen ligger inom röd streckad markering på bilden ovan. Alternativen har 

olika kostnad och tillgodoser i olika grad det övergripande och lokala trafikbehovet samt 

planerad statsutveckling i Gamlestaden på kort och lång sikt   

 
 

Kostnad: Projekteringskostnaden är beroende av val av alternativ. För projekteringen avsätts 

upp till 50 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

                                                                                                                        Bilaga 4 

 
Projekt 302: Delfinansiering av E6.21Lundbyleden, delen 
Hjalmar Brantingsmotet – Ringömotet inklusive Kvillemotet  

Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln och är en del av Trafikverkets objekt E6.21 

Göteborgs hamn / Lundbyleden 

 

Översiktskarta: 

 

 
Bilden visar preliminär utformning inför vägplaneprojektering. Observera att avfartsrampen mot Backaplan som på 
planritningen är redovisad mellan Kvillemotet och Leråkersmotet inte ingår.  

 

Projektets omfattning 
 

Hela projektet omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och 

Ringömotet inklusive utbyggnad av en ny trafikplats, Kvillemotet. 

 

Lundbyleden utformas med två körfält i varje riktning för genomgående trafik samt 

additionskörfält och ramper som ansluter till lokalt gatunät. Kvillemotet, byggs mellan 

Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Brunnsbomotets ramper stängs av och trafik hänvisas till 

Tingstadsmotet och Kvillemotet. Expressbusstrafik i östlig riktning ges separata körfält förbi 

Kvillemotet. I västlig riktning går expressbusstrafiken i blandtrafik. Stombusstrafiken går i 

lokalgatusystemet. Projektet omfattar även ett intelligent system för trafikledning på hela 

sträckan mellan Lundbytunneln och Kvillemotet. Cykelstråket längs Lundbyleden byggs om till 

minst dagens funktion och standard, så att ett attraktivt cykelstråk skapas. 

 

Kostnad: Hela projektet beräknas kosta 440 miljoner kronor. Delfinansiering av projektet sker 

från Västsvenska paketet med 100 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

                                                                                                                                 Bilaga 5 

 

Projekt 303: Kvilleleden och ny gatuförbindelse under 

Bohusbanan, planering och projektering  

Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln  
 
 

Översiktskarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skiss över planerade Kvilleleden från Lundbyleden till Minelundsvägen samt planerad ny gatuförbindelse mellan 
Brunnsbo och Backaplan under Bohusbanan och Kvilleleden. Den framtida pendeltågstationen vid Brunnsbo, samt 
framtida planskildhet under Bohusbanan vid Minelundvägen ingår inte.  

 

 

Projektets omfattning 
 

Planering och projektering av dels en ny gatuförbindelse, ”Kvilleleden”, mellan Kvillemotet och 

Minelundsvägen, dels en ny gatuförbindelse, Backavägen, mellan Lillhagsvägen vid Brunnsbo 

och Norra Deltavägen vid Backaplan (Biltema) inklusive planskilda korsningar med Bohusbanan 

och Kvilleleden. Backavägen projekteras för lokal biltrafik, gång- och cykeltrafik och stom-

busstrafik. Utformningen anpassas till en eventuell framtida spårvägsförbindelse till Backa 

samt till eventuellt framtida station och dubbelspår på Bohusbanan.  

  

Kostnad: Projekteringen beräknas kosta 24 miljoner kronor (2009 års prisnivå).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gräns för projektet  

Framtida planskildhet 
Eventuell framtida 
pendeltågstation 
(med dubbelspår) 

TRV Gräns för Kvillemotet 

Ny bro för enkelspår 
(anpassad till dubbelspår)  
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

                                                                                                                     Bilaga 6 

 
Projekt 304: E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet 

Projektet ingår i Anslutningar till Marieholmstunneln  

 

Översiktskarta: 

 

 
Projektets omfattning 
 

Ett extra körfält byggs på E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet för att säkerställa 

avvecklingen av trafik från Marieholmstunneln, Tingstadstunneln och Lundbyleden norrut 

utmed E6. Projektet inkluderar bullerskydd på vägens västra sida samt åtgärder som gör att 

funktionen för cykeltrafik utmed E6-stråket bibehålls.  

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 80 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 
 

Ärende 5 
RS 2013-12-11



Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

                                                                                                                         Bilaga 7 

 
Projekt 402: Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten, 
statligt vägnät 

Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

   

Översiktskarta: 

 

Projektets omfattning 
 

Utbyggnad av busskörfält på följande vägsträckor 

 E6 Kungälvsleden: Bäckebolsmotet – Kärramotet samt genom Klarebergsmotet, båda 

riktningar 

 E20 Alingsåsleden: Olskroken – Ånäsmotet, båda riktningar samt Munkebäcksmotet – 

Fräntorpsmotet, västerut 

 E6.20 Västerleden: Genom Hagenmotet, båda riktningar 

 Rv40 Boråsleden: Delsjömotet – förbi Kallebäcksmotet, norrut 

 155 Torslandavägen: Öckerövägen – Hönö Pinan, österut, Varholmen – Hällsviksvägen, 

Amhult – Bur, västerut, Bur - Syrhåla, båda riktningar, Vädermotet - Bräckemotet, österut 

samt bussterminal vid Lilla Varholmen och delfinansiering av GC-port vid Gossbydal 

 158 Säröleden: Radiomotet – Pilegården, norrut, Pilegården – Hovåsmotet, båda 

riktningar (kompletteringar inklusive ombyggnad busshållplatser) 

 190 Gråbovägen: busshållplatser i Gråbo och Olofstorp samt terminalinfart och 

ombyggnad av busshållplats i Hjällbo 

 E6 Kungälvsleden: Klarebergsmotet – Jordfallsmotet norrut  

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 495 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 

 Åtgärder markerade med denna symbol har hösten 2013 färdigställts inom ramen för 

Block 1. 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

  

                                                                                                                          Bilaga 8  

 

Projekt 405: Gamlestadstorget, etapp 1  

Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

 

Översiktskarta: 

 
Översiktsbild av Gamlestaden. Etapp1 avgränsad med streckad röd linje. 

 
Projektets omfattning 
  

Projektet utgör första etappen i arbetet med att skapa dels en levande och effektiv 

kollektivtrafikknutpunkt i Gamlestaden, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, 

bussar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i anslutning 

till denna knutpunkt som en del i Gamlestadens stadsförnyelse. 

  

Projektet omfattar nya förbindelser för cykel- och gångtrafik under spårområdet norr och söder 

om knutpunkten (delfinansiering från Västsvenska paketet), samlade spårvagnshållplatser och 

nya spårvagnsbroar över Säveån intill pendeltågsplattformarna, anpassning av spåren och 

trafikytorna kring knutpunkten, ombyggnad av busshållplatserna, rivning av äldre 

spårvagnsbroar samt anläggande av ny ramp från Partihallsförbindelsen. 

   

Kostnad: Gamlestadstorget, etapp 1, beräknas kosta 715 miljoner kronor. Delfinansiering sker 

från Västsvenska paketet med 475 miljoner kronor (2009 år prisnivå). 

 

Kommentar: Den totala delfinansieringen från Västsvenska paketet till Gamlestadstorget 

etapp 1 och etapp 2 avses slutligen att uppgå till 1000 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 

Ärende 5 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

                                                                                                                          Bilaga 9 

 

Projekt 407: Gamlestadstorget, etapp 2, projektering 
Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

 

Översiktskarta 

 
 Översiktsbild av Gamlestaden. Etapp 2 avgränsad med streckad röd linje. 

 

Projektets omfattning 
Projektet omfattar projektering av andra etappen i arbetet med att skapa, dels en levande och 

effektiv kollektivtrafikknutpunkt i Gamlestaden, där resandet med region- och pendeltåg, 

spårvagnar, bussar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i 

anslutning till denna knutpunkt som en del i Gamlestadens stadsförnyelse.  

 

Projektet omfattar projektering av följande åtgärder: 

o Nya gång- och cykelbroar över Säveån 

o Utbyggnad av Gamlestadsvägen med ny vägbro över Säveån (fyra körfält samt gång- 

och cykelbanor) 

o Rivning av befintlig viadukt för Gamlestadsvägen 

o Ny tunnel för biltrafik som knyter ihop Artillerigatan med Slakthusgatan 

o Ny spårvägsbro över Slakthusgatan 

o Ny spårsträckning och anpassning av gång- och cykelvägar längs Artillerigatan 

o Ny kaj utmed Säveån med bryggor och trappor mot vattnet 

o Återplantering överhängande träd och andra växter utmed Säveån  

Kostnad: Projekteringen beräknas kosta 50 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 

Kommentar: Den totala delfinansieringen från Västsvenska paketet till Gamlestadstorget 

etapp 1 och etapp 2 avses slutligen att uppgå till 1000 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 

Artillerigatan 

Gamlestads- 

vägen 

Byfogdegatan 

 

 

Nya kajer 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

                                                                                                                      Bilaga 10 

 
Projekt 408: Bangårdsförbindelsen, planering och 

projektering 
Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

 

Översiktskarta:  

  
Översiktsbild med ungefärlig lokalisering av Bangårdsförbindelsen. 

 

 
Projektets omfattning  

Projektering av en ny gatuförbindelse med ny bro över bangården öster om Centralstationen i 

Göteborg.  Bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget och Nils 

Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik.  

Gatuförbindelsen utformas i söder med anslutning till Ullevigatan och i norr med planskild 

anslutning till E45 i ombyggt nedsänkt läge via bro. Förbindelsen utformas för bil och busstrafik 

samt för gång- och cykeltrafik I projektet ingår även ombyggnad av spårvagnsspår som 

föranleds av Bangårdsviadukten. Det exakta läget för och utformningen av förbindelsen är 

ännu inte bestämd eftersom den påverkas av flera pågående och kommande projekt i Staden 

 

Kostnad: Projekteringen beräknas under åren 2014-2016 kosta 30 miljoner kronor (2009 års 

prisnivå). 

 

 

 

 

Bangårdsviadukten 

Centralstationen 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

                                                                                                                       Bilaga 11 

 

Projekt 409: Korsvägen, planering och projektering  

Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning K2020     

 

   Översiktskarta: 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Skissen visar ett exempel på en möjlig utformning av knutpunkt Korsvägen           
    

  

Projektets omfattning 
 

Projektet utgör en första etapp i arbetet att skapa, dels en levande och effektiv 

kollektivtrafikknutpunkt i Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, 

bussar, bilar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i 

anslutning till denna knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse.  

 

Projektet omfattar planering och del av projektering samt eventuellt förberedande arbeten.  

  

Kostnad: Projektet beräknas under åren 2014-2016 kosta 70 miljoner kronor (2009 års 

prisnivå). 

 

 

 

 

Ärende 5 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

                                                                                                                     Bilaga 12 

 

Projekt 410: Kollektivtrafikåtgärder Block 2, statligt vägnät 

Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

 

Översiktskarta: 

 

 

 
 

Projektets omfattning 
 

Byggnation av följande åtgärder 

 

 Åtgärder i trafiksignalreglerade korsningar på Särövägen mellan Hovås och Järnbrott 

som ger särskild prioritet för busstrafiken 

 Ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer på Gamla Särövägen vid Snipen (Spårhaga) 

 Åtgärder för kollektivtrafiken vid hållplats Järnvågen i Järntorgsmotet 

 Busskörfält på del av E6 mellan Klareberg och Kungälv (delsträcka ännu inte 

specificerad) 

 Anslutande gång- och cykelväg Öckerö - Hönö Pinan    

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 65 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 

 

Ärende 5 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

                                                                                                                    Bilaga 13 

 
Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder och anslutande gång- 

och cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar 

Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

 

Översiktskarta: 

 

Ärende 5 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 
Projektets omfattning 
 

Byggnation av följande åtgärder: 

 

 Ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö, Kungsbacka kommun 

 Bussgata längs del av Toltorpsgatan, Mölndals Stad 

 Gång- och cykelväg längs Göteborgsvägen vid Stenungssunds station, Stenungssunds 

kommun 

 Gång- och cykelväg längs Stationsvägen i Stora Höga, Stenungssunds kommun 

 Gång- och cykelväg längs Anråsvägen i Getskär, Stenungssunds kommun 

 Gång- och cykelväg längs Kastellegårdsgatan i Kungälv, Kungälvs kommun 

 Trygghetsåtgärder vid Partille station, Partille kommun 

 Ombyggnad Slottskullevägen vid Partille resecentrum, Partille kommun 

 Gång- och cykelväg längs Stomvägen i Landvetter, Härryda kommun 

 Gång- och cykelväg längs Vänersborgsallén - Landkyrkoallén i Alingsås, Alingsås 

kommun 

 

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta totalt 22 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

                                                                                                    Bilaga 14 

 

Projekt 412: Hållplats Chalmers 
Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020      
    

 

Översiktskarta 

Projektets omfattning 
 
Hela hållplatsområdet byggs ut från nuvarande två till fyra hållplatslägen, varav två för 

spårvagn och två för buss. Dessutom byggs den befintliga vägbron längs Egnahemsvägen 

(syns ej i bild) över Guldhedsgatan om för att möjliggöra tung trafik/buss i höger körfält 

österut. Detta bidrar till en ytterligare förbättrad kapacitet. Hållplatslägena förlängs för att 

klara längre spårvagnar i framtiden.  

 

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 60 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
 
 

 

 

          

             Trafikförslag 2013-10-03  
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   
 

 
 
 

                                                                                                                          Bilaga 15 

 

Projekt 413: Pendelparkeringar Block 2   
Projektet ingår i Kollektivtrafikomställning, K2020  

 
 

 
Visade lägen inom respektive stråk motsvarar planeringsläget i april 2013. Förändringar kan ske såvitt avser 
platsernas lokalisering och omfattning.  
 

Ärende 5 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

 

 

Projektets omfattning 

 
Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar för cykel och bil vid pendeltågstationer / 

bytespunkter / större busshållplatser längs stråken: 

 

 Bohusbanan 

 Boråsbanan 

 Norge-Vänerbanan 

 Västkustbanan 

 Västra stambanan 

 E6 Norr 

 Väg 40 Boråsleden 

 Väg 155 Torslandavägen 

 Väg 158 Säröleden 

 Väg 190 Gråbovägen 

 Övriga stråk, vissa stråk med matartrafik till de ovannämnda 

Utbyggnaden sker i huvudsak enligt den strategi som beskrivs i K2020 - rapporten 

”Attraktiva pendelparkeringar” från augusti 2008.  

 

Utbyggnaden omfattar i första hand nya eller förbättrade permanenta anläggningar i 

markplan och i direkt närhet till kollektivtrafiken. Andra lösningar kan dock bli aktuella, 

såsom del i parkeringsanläggningar, samutnyttjande eller tillfälliga åtgärder för att 

säkerställa tillräckligt antal parkeringar under perioder med stora behov.  

 

Kostnad: För Projektet har avsatts 66 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

 

 

      Bilaga 16 

 

Projekt 501: Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 
 

 

 
Översikt över Hisingsbron. Röd linje avser Projektets omfattning/begränsning Ombyggnad av E45 

beskrivs enbart i text nedan.  

 

Projektets omfattning 

 
En ny broförbindelse, Hisingsbron, byggs över Götaälv strax öster om nuvarande Göta 

Älvbron som rivs. Den öppningsbara bron planeras få en segelfri höjd på 12 meter. Bron 

utformas med sex körfält varav två är för spårvagn och övriga är för buss och bil. Dessa 4 

körfält utformas med en flexibilitet som säkerställer kollektivtrafikens framkomlighet över 

tid. Dessutom ingår dubbelriktade gång- och cykelbanor på var sida. 

 

På Norra älvstranden ansluter broförbindelsen till Hjalmar Brantingsgatan strax söder om 

Frihamnsmotet. På Södra älvstranden ansluter broförbindelsens bilkörfält samt gång- och 

cykelbanor till Stadstjänaregatan vid korsningen med Götaleden/Mårten Krakowgatan, 

medan broramper för kollektivtrafikkörfälten ansluter till Nils Ericsonsgatan och Östra 

Hamngatan söder om Kanaltorgsgatan. 

 

I Projektet ingår en ombyggnad av E45 Mårten Krakowgatan (Götaleden) från 

Stadstjänaregatan till och med Falutorget, vilken erfordras för att kunna ansluta Hisingsbron 

till E 45 på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till trafikkapacitet och trafiksäkerhet.  

 

Kostnad: Projektets kostnad beräknas till 3 700 miljoner kronor.  

Västsvenska paketet delfinansierar projektet med 2 000 miljoner kronor (2009 års prisnivå).  

 

Göteborgs Stad och Trafikverket avser att teckna ett särskilt genomförandeavtal som 

reglerar ombyggnad av E45 på berörd del. 
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Bilaga till avtal om genomförande av Västsvenska paketet, Block 2  
  
   

 

 

 

                                           Bilaga 17 

 
Projekt 602: Vädermotet - Syrhåla inklusive Sörredsmotet  

Projektet ingår i Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet  
 

Översiktskarta 

 

 
 Översiktsritning för Sörredsmotet 

 

Projektets omfattning  
Ombyggnad av väg 155 mellan Syrhålamotet och Vädermotet till sex körfält (3+3) varav två 

är reserverade för kollektivtrafik. Trafikplatser byggs ut vid Vädermotet, Ytterhamnsmotet 

(tidigare Oljevägsmotet) och Sörredsmotet. Sörredsmotet byggs ut med planskilda passager 

för Volvospåret och för GC-vägar. Sörredsmotet innefattar också en motorvägshållplats med 

omstigningsmöjlighet till lokalbussar/motsvarande samt en förlängning av Sörredsvägen 

söderut med väganslutningar till Raffinaderivägen och Kärrlyckegatan enligt ovanstående 

ritning.  
 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 774 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 

 

Kommentar: Staden planerar för en fortsatt utbyggnad av Sörredsvägen söderut mot 

Hamnen/Arendal. 

 

 N 

Ärende 5 
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Projekt 604: Delfinansiering av Säröleden, delen 

Hovåsmotet – Brottkärr 

Projektet ingår i Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet  

 

Översiktskarta: 

 

 

Projektets omfattning 
 

Byggnation av ytterligare ett sydgående körfält på Säröleden från och med Hovåsmotet fram 

till Brottkärrsmotet. Inriktningen är att körfältet endast ska upplåtas för busstrafik samt 

eventuellt också för samåkning med bil. Slutligt ställningstagande sker i samband med 

projektering.  

 

Hovåsmotet kompletteras med ramper som möjliggör avfart från Säröleden från söder 

respektive påfart till Säröleden mot söder.  

 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 45 miljoner kronor. Projektet delfinansieras från 

Västsvenska paketet med 30 miljoner kronor (2009 års prisnivå). Kostnader därutöver 

finansieras av Göteborgs Stad i enlighet med särskilt avtal (TRV 2012/86940) mellan 

Göteborgs Stad och Trafikverket undertecknat den 28 januari 2013.  
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Projekt 704: Trafikinformation och Samordnad 

trafikledning  

Projektet ingår i Trimningsåtgärder  

    

 

Projektets omfattning i Block 2 
 

Åtgärderna syftar till att underlätta arbetspendling längs pendlingsstråken och att underlätta 

kombinationsresor samt att bidra till effektiva godsstråk. Effektiv trafikinformation och 

samordnad trafikledning fokuserar på att  

 Kvalitativ och relevant trafikinformation förmedlas snabbt och via olika kanaler till 

resenärer, som på så sätt ges förutsättningar för att göra aktiva val oavsett trafikslag  

 Trafikstörningar hanteras effektivt 

 Kollektivtrafikens attraktivitet och framkomlighet prioriteras  

 

Åtgärder: 

 

Trafikinformationsstrategi 

 Gemensam trafikinformationsstrategi inför 2016 (för byggtid och vid färdigställande) 

 
Förbättrad kollektivtrafikinformation 

 Realtids- och störningsinformation på fordon och arbetsplatser 

 Realtids- och störningsinformation på bytespunkter och hållplatser 

 Realtids- och störningsinformation för Västtrafiks tåg 

 Övrig kollektivtrafikinformation 

 

Förbättrad vägtrafikinformation 

 Jämförbara restider mellan bil och kollektivtrafik utmed huvudvägnätet (pendel-P) 

 Restidsinformation vid beslutspunkter i vägnätet (VMS) 

 Vägtrafikinformation för infartsleder och prioriterat vägnät 

 Övrigt vägtrafikinformation 

 

Smarta pendelparkeringar 

 Realtids- och störningsinformation på pendelparkering (implementering) 

 Räkning av lediga platser på pendelparkering 

 Övrigt, pendelparkeringar 

 

Samordnad resenärsinformation 

 Utveckling av trafiken.nu 

 Attraktiv restjänst utmed infartsstråken 

 Förutsättningar för marknaden (Internettjänster) för realtids- och 

störningsinformation (kollektivtrafik och biltrafik) 

 

Samordnad trafikledning 

 Samordnad trafikinformation och trafikledning  

 Förbättrad störningssamordning 

 

Kostnad: För Projektet avsätts 48 miljoner kronor (2009 års prisnivå) inom Block 2. 

Ärende 5 
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Projekt 705: Nya Vägvanor  

Projektet ingår i Trimningsåtgärder   

 

Projektets omfattning i Block 2 

Åtgärderna syftar till att säkerställa trafikantperspektivet i planering och genomförande av 

övriga åtgärder genom stöd till samverkansorganisationen samt att genom dialog och 

kommunikation med invånare och verksamheter uppnå följande mål: 

 

 Skapa förståelse för hur vi kommer att leva och röra oss i Göteborgsregionen  

 Skapa insikt om färdmedelsval och positiva attityder till kollektivtrafik, gång och cykel  

 Förändra resbeteenden för att på så sätt förverkliga den potential som Västsvenska 

paketets åtgärder skapar 

 Bibehålla tillgängligheten genom att fler väljer yteffektiva och kapacitetsstarka 

färdmedel till/genom centrala Göteborg under en intensiv byggperiod  

 

Åtgärder: 

  

Stöd och samordning 

 Trafik 2016: Stöd till projekt och samverkansorganisation avseende Mobility 

Management i byggskeden.  

 Trafik 2016: Stöd till och samordning av projektens kommunikation avseende nya 

vägvanor  

 Stöd till kommuner i arbetsmarknadsregionen vad avser kommunikation om nya 

vägvanor och möjligheterna med steg 1- och 2-åtgärder  

 Stöd till samverkansorganisationen avseende kunskap om trafikanters och 

verksamheters behov och beteende samt koordinering av åtgärder längs stråken 

 Samordning av projektens, parternas och kommunernas, kommunikationsinsatser 

avseende nya vägvanor    

 

Direkta kommunikations- och dialogåtgärder  

 Målgruppsanpassad marknadskommunikation längs utpekade stråk/områden och 

lokal marknadsföring av kollektivtrafiken 

 Dialog med företag och andra arbetsgivare i regionen och försäljning av anpassade 

kollektivtrafiktjänster 

 Kommunikation av regionens målbild i samverkan med kommuner och delar av 

samverkansorganisationen 

 
 

Kostnad: För Projektet avsätts från Västsvenska paketet 26 miljoner kronor (2009 års 

prisnivå) inom Block 2.  
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Projekt 706: Kommunikation, utvärdering, analys m.m. 

Projektet ingår i Trimningsåtgärder   

 
 

Projektets omfattning i Block 2       
 

 Partsgemensam kommunikation som gör det Västsvenska paketet känt, ger kunskap 

om dess innehåll samt skapar förståelse för varför det genomförs, exempelvis forum 

för medborgare, informationsmaterial och pressaktiviteter. 

 

 Genomförande av mätprogram för utvärdering av trängselskatt 

 
 Övergripande uppföljning av måluppfyllelse för Västsvenska paketet 

 
 Effektanalyser och prognoser avseende trängselskatt och andra delar av Västsvenska 

paketet 

 

 Övriga analyser kopplade till trängselskattesystemets utformning 

 

 Planering av icke fastlagda delar av det Västsvenska paketet 

 

 Övergripande koordinering mellan projekt, exempelvis för att minimera påverkan på 

trafik och resande 

 

 Koordinering av det Västsvenska paketets genomförande som helhet. 

 

 

  

Kostnad: För Projektet avsätts från Västsvenska paketet 25 miljoner kronor (2009 års 

prisnivå) inom Block 2. 
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