
 

1 (11) 

 

  

 

Projektnamn  

Västlänken och Olskroken planskildhet  

Dokumenttyp Ärendenummer  

PM -  

Skapad av Filnamn 

Magnus Leander PM_GK3_berg_180406 

Godkänt av Godkänt datum Version 

- - - 

Prefix  

 

 

 

Dokumenttitel 

GK3-granskning Berg 
Skede Förfrågningsunderlag 
 



GK3-granskning Berg, 180406 
 

2 (11) 

 

Innehåll 

1. Uppgiften .................................................................................................................................................. 3 

1.1. Levererade handlingar för granskning ............................................................................................... 3 
1.2. Metod för granskning ......................................................................................................................... 3 

2. Utvalda dokument för granskning ......................................................................................................... 4 

2.1. Övergripande ..................................................................................................................................... 4 
2.2. E03 Kvarnberget ................................................................................................................................ 4 
2.3. E04 Haga ........................................................................................................................................... 4 
2.4. E05 Korsvägen .................................................................................................................................. 5 

3. Sammanfattning tidigare granskningssynpunkter .............................................................................. 8 

3.1. E03 Kvarnberget ................................................................................................................................ 8 
3.2. E04 Haga ........................................................................................................................................... 8 
3.3. E05 Korsvägen .................................................................................................................................. 9 

4. Granskningssynpunkter ....................................................................................................................... 10 

5. Slutsatser och rekommendationer ...................................................................................................... 11 

 

 

 

  



GK3-granskning Berg, 180406 
 

3 (11) 

1. Uppgiften 
Denna granskning av Bergkonstruktioner enligt GK3 utförs på handlingar som benämns ”Reviderad leverans 
från ÅF”. Omfattningen framgår av Tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Reviderings-PM som ingår i granskningsomgången. 

Handling Beteckning (filnamn) Datering 

Reviderings-PM E03-006, Kvarnberget E03-00-028-0400-0008 2018-03-08 

Reviderings-PM E03-006 ej FU, Kvarnberget E03-00-028-0400-0009 2018-03-08 

Reviderings-PM E04-009, Haga E04-00-028-0000-0027 2018-03-08 

Reviderings-PM E04-009 ej FU, Haga E04-00-028-0000-0028 2018-03-08 

Reviderings-PM E05-006, Korsvägen E05-00-028-0000-0018 2018-03-08 

Reviderings-PM E05-006 ej FU, Korsvägen E05-00-028-0400-0017 2018-03-08 

 

Granskningen utförs mot krav enligt uppdragsbeskrivningen för GK3 Berg. Det innebär att föreskrifterna 
IEG rapport 2:2008 och TRVK Tunnel 11 definierar granskningsförutsättningarna. 

1.1. Levererade handlingar för granskning 
Material för granskning har via epost levererats som excelfilen Berg_GK3.xls med länkad sökväg till 
respektive dokument på Projectwise. 
 

1.2. Metod för granskning 

I denna granskning jämförs reviderade dokument med tidigare leverans. Dessutom görs en genomgång av 
tillkommande handlingar. Sedan bedöms om de generella granskningskommentarerna från tidigare 
granskningar kvarstår. 
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2. Utvalda dokument för granskning 
Det material som levererats för granskning är inte i sin helhet relevant för GK3 Berg. Handlingar som 
bedömts relevanta har valts ut av granskaren själv och återges i Tabell 2 till Tabell 8 nedan. 

2.1. Övergripande 
Tabell 2 Handlingar som har granskats i denna granskningsomgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 

Dimensionering av typförstärkning för bergtunnlar E00-17-025-0000-0003.pdf C 2018-03-06 

Redogörelse för förutsättningar och metoder för dimensionering av 

bergkonstruktioner 

E00-17-025-0000-0006.pdf B 2018-03-06 

Ingenjörsgeologisk prognos   E00-17-025-0000-0100.pdf B 2018-03-06 

TYPFÖRSTÄRKNING, SPRUTBETONGBÅGAR, BERGKLASS V E00-17-300-0000-006.pdf A 2018-03-08 

 

2.2. E03 Kvarnberget 
Tabell 3 Handlingar enligt Reviderings-PM E03-006 (E03-00-028-0400-0008) som har granskats i denna omgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 
Riskinventering avseende vibrationsalstrande arbeten E03-03-049-0000-0003_pdf A 2018-03-06 
Bergteknisk prognos Bergschakt E03-17-025-0000-0001_pdf A 2018-03-06 

KVARNBERGET, FÖRFÖRSTÄRKNING, ETAPP 3 E03-17-300-0000-001_pdf A 2018-03-06 
SERVICETUNNEL 902 KVARNBERGET, PÅSLAG 
SKYDDSRUM, BERGFÖRSTÄRKNING 

E03-17-300-0000-010_pdf A 2018-03-06 

 

Tabell 4 Handlingar enligt Reviderings-PM E03-006 ej FU (E03-00-028-0400-0009) som har granskats i denna omgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 
Tekniskt PM Bergteknik Öppet bergschakt Kvarnberget E03-17-025-0400-0005_pdf B 2018-03-06 

 

2.3. E04 Haga 
Tabell 5 Handlingar enligt Reviderings-PM E04-009 (E04-00-028-0000-0027) som har granskats i denna omgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 

Teknisk beskrivning Bergtunnel E04-00-010-0000-0009.pdf G 2018-03-07 

Riskinventering avseende vibrationsalstrande arbeten E04-03-049-0000-0001_pdf B 2018-03-07 

STATION HAGA, ÖVERSIKTSPLAN, BERGFÖRSTÄRKNING E04-17-110-0500-100_pdf B 2018-03-08 

STATION HAGA, ÖVERSIKTSPLAN, GENERELL 
UTTAGSSEKVENS 

E04-17-110-0500-101_pdf - 2018-03-08 

RESIDENSET, BERGFÖRSTÄRKNING E04-17-300-0400-001_pdf C 2018-03-08 
OTTERHÄLLAN / KUNGSGARAGET, BERGFÖRSTÄRKNING 
& EXTENSOMETERMÄTNING 

E04-17-300-0400-010_pdf B 2018-03-08 

OTTERHÄLLAN, PASSAGE KUNGSGARAGET, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0400-011_pdf C 2018-03-08 

PASSAGE AV SERVICETUNNEL OTTERHÄLLAN, 
BERGFÖRSTÄRKNING OCH DRIVNING 

E04-17-300-0400-030_pdf D 2018-03-08 

PASSAGE SKATTEHUSET, BERGFÖRSTÄRKNING OCH 
DRIVNING 

E04-17-300-0400-060_pdf C 2018-03-08 

STATION HAGA, PÅSLAG HAGAKYRKAN, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-130_pdf D 2018-03-08 

STATION HAGA, FLÄKTRUM, BERGFÖRSTÄRKNING OCH 
BERGUTTAG 

E04-17-300-0500-150_pdf D 2018-03-08 

STATION HAGA, FLÄKTRUM TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING OCH BERGUTTAG 

E04-17-300-0500-151_pdf D 2018-03-08 

STATION HAGA, FLÄKTRUM TUNNELKLASS 2, E04-17-300-0500-152_pdf C 2018-03-08 
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BERGFÖRSTÄRKNING 

STATION HAGA, FLÄKTRUM TUNNELKLASS 3, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-153_pdf C 2018-03-08 

STATION HAGA, STATIONSRUM TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-160_pdf 

 
C 2018-03-08 

STATION HAGA, STATIONSRUM TUNNELKLASS 2, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-161_pdf B 2018-03-08 

STATION HAGA, FÖRSTÄRKNING MELLAN PELARE 
TUNNELKL 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-162_pdf C 2018-03-08 

STATION HAGA, STATIONSRUM TUNNELKLASS 3, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-163_pdf B 2018-03-08 

STATION HAGA, STATIONSRUM, BERGFÖRSTÄRKNING 
SVAGHETSZON TUNNELKL1 

E04-17-300-0500-165_pdf B 2018-03-08 

STATION HAGA, MELLANPLAN TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING OCH DRIVNING 

E04-17-300-0500-170_pdf C 2018-03-08 

STATION HAGA, MELLANPLAN FÖRF 
ÖRSTÄRKNING TUNNELKL 1, BERGFÖRSTÄRKNING OCH 
DRIVNING 

E04-17-300-0500-171_pdf C 2018-03-08 

STATION HAGA, MELLANPLAN, BERGFÖRSTÄRKNING VID 
SVAGHETSZON 

E04-17-300-0500-172_pdf B 2018-03-08 

STATION HAGA, UPPGÅNG HANDELSHÖGSKOLAN, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-180_pdf C 2018-03-08 

STATION HAGA, TRUMPET TUNNELKLASS 1 OCH 2, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0500-190_pdf C 2018-03-08 

SERVICETUNNEL 210 HAGA, NEDSATT BERGKVALITET, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E04-17-300-0600-110_pdf B 2018-03-08 

STATION HAGA, STATIONSRUM, SONDERINGSBORRNING E04-17-300-0500-240_pdf A 2018-03-08 

STATION HAGA, KÄRNBORRNING E04-17-300-0500-241_pdf B 2018-03-08 

 

Tabell 6 Handlingar enligt Reviderings-PM E04-009 ej FU (E04-00-028-0000-0028) som har granskats i denna omgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 

Tekniskt PM Bergteknik, Bilaga 6, Station Haga E04-17-013-0500-1004_pdf D 2018-03-07 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 3, Otterhällan E04-17-025-0500-0005_pdf C 2018-03-07 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 9 Servicetunnel 210 Haga E04-17-025-0500-0011_pdf A 2018-03-07 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 1 Residenset E04-17-025-0500-0013_pdf C 2018-03-07 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 5 Skattehuset E04-17-025-0500-0017_pdf B 2018-03-07 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 2, Servicetunnel 201 Otterhällan 
(B2) 

E04-17-025-0500-0019_pdf D 2018-03-07 

 

2.4. E05 Korsvägen 
Tabell 7 Handlingar enligt Reviderings-PM E05-006 (E05-00-028-0000-0018) som har granskats i denna omgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 
Teknisk Beskrivning Bergtunnel  E05-00-010-0000-0005_pdf D 2018-03-08 
Riskinventering avseende vibrationsalstrande arbeten E05-03-049-0000-0001_pdf E 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖVERSIKTSPLAN, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-100-0700-100_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖVERSIKTSPLAN, GENERELL 
UTTAGSSEKVENS 

E05-17-110-0700-101_pdf - 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖVERSIKTSPLAN, GENERELL 
UTTAGSSEKVENS 

E05-17-110-0700-102_pdf - 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, TULLGRÄNSER, E05-17-110-0700-110_pdf B 2018-03-08 
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BERGFÖRSTÄRKNING 

ANPASSAD STRÄCKA KORSVÄGEN, SPÅRTUNNEL 
BERGFÖRSTRÄKNING 

E05-17-300-0600-700_pdf B 2018-03-08 

SERVICETUNNEL 206 KORSVÄGEN, NEDSATT 
BERGKVALITET, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-010_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, PÅSLAG LISEBERGET ÖST 
TUNNELKLASS 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-070_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖSTRA TRUMPETEN 
TUNNELKLASS 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-080_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖSTRA TRUMPETEN 
TUNNELKLASS 2, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-081_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖSTRA TRUMPETEN 
TUNNELKLASS 2, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-082_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, ÖSTRA TRUMPETEN 
TUNNELKLASS 3, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-083_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, PÅSLAG LISEBERGET VÄST 
TUNNELKLASS 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-090_pdf B 2018-03-08 

TRYCKUTJÄMNINGS- OCH UTELUFTSSCHAKT 
LISEBERGET, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-100_pdf A 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, PÅSLAG LANDERIET 
TUNNELKLASS 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-110_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, STATIONSRUM TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-120_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, STATIONSRUM TUNNELKLASS 2, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-121_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, MELLAN PELARE TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-123_pdf A 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, FLÄKTRUM TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-140_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, MELLANPLAN TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING OCH DRIVNING 

E05-17-300-0700-150_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, MELLANPLAN TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING OCH DRIVNING 

E05-17-300-0700-151_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, MELLANPLAN TUNNELKLASS 1, 
BERGFÖRSTÄRKNING, DETALJ 

E05-17-300-0700-152_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, UPPGÅNG RENSTRÖMSPARKEN 
TUNNEKLASS 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-160_pdf C 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, UPPGÅNG RENSTRÖMSPARKEN, 
SONDERINGSBORRNING 

E05-17-300-0700-161_pdf A 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, VÄSTRA TRUMPETEN 
TUNNELKLASS 1, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-170_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, VÄSTRA TRUMPETEN 
TUNNELKLASS 2, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-171_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, VÄSTRA TRUMPETEN 
SVAGHETSZONER, BERGFÖRSTÄRKNING 

E05-17-300-0700-172_pdf B 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, KÄRNBORRNING E05-17-300-0700-240_pdf A 2018-03-08 

STATION KORSVÄGEN, KÄRNBORRNING E05-17-300-0700-241_pdf A 2018-03-08 

 

Tabell 8 Handlingar enligt Reviderings-PM E05-006 ej FU (E05-00-028-0000-0017) som har granskats i denna omgång. 

Handling Beteckning (filnamn) Rev Datering 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 2, Station Korsvägen E05-17-013-0700-1001_pdf B 2018-03-08 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 3, Servicetunnel 206 Korsvägen E05-17-025-0700-0001_pdf C 2018-03-08 
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Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 4, Servicetunnel 207 Liseberget E05-17-025-0700-0002_pdf A 2018-03-08 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 8, Servicetunnel 209 Skår E05-17-025-0800-0001_pdf A 2018-03-08 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 7, Passage under Gårdatunneln E05-17-025-0800-0002_pdf C 2018-03-08 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 6, Påslag och passage under E6 E05-17-025-0800-0003_pdf B 2018-03-08 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 9, Påslag Almedal E05-17-025-0900-0001_pdf C 2018-03-08 
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3. Sammanfattning tidigare granskningssynpunkter 
Detta är den tolfte granskningen som utförs för GK3 Berg åt projektet Västlänken och Olskroken 
planskildhet. Tidigare granskningar återges i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9 Granskningshistorik GK3 berg. 

Nr Kontraktsdel Datering leverans till Trv 

1 Haga och Korsvägen 2016-08-01 

2 Haga (PM Residenset) 2016-08-25 

3 Haga 2016-11-11 

4 Haga 2017-02-10 

5 Haga 2017-03-24 

6 Haga sekretess 2017-03-30 

7 Korsvägen 2017-04-20 

8 Korsvägen sekretess 2017-04-24 

9 Kvarnberget 2017-05-18 

10 Haga 2017-06-16 

11 Haga sekretess 2017-06-16 

 

Tidigare levererade synpunkter har till viss del besvarats, men utan tydlig systematik. Det går som en följd av 
detta tyvärr inte att släcka tidigare granskningssynpunkter. Det har dock konstaterats att levererade 
handlingar har varit förbättrade för varje leverans och den senaste granskningen för respektive entreprenad 
har medfört ett godkännande av Förfrågningsunderlaget, med vissa anmärkningar. 

Granskningen i denna omgång utförs framförallt mot de kvarstående synpunkter som finns sedan tidigare 
granskningsomgångar samt som en översiktlig genomgång av reviderade/nya handlingar. 

Nedan följer en sammanfattning av de senaste granskningskommentarerna för respektive delprojekt. 

3.1. E03 Kvarnberget 

Senaste granskningssynpunkterna levererades 2017-05-18 och är ej besvarade. Slutsatsen då var att den 
redovisade handlingen bedöms som godkänd med endast få anmärkningar. Allvarlig anmärkning 
(klassificering 2) gavs på Bruttorisklistan (E03-00-017-0000-0001) att den var bristfällig avseende 
bergrisker och inte tog upp risker som berör tredje man. 

3.2. E04 Haga 

Senaste granskningssynpunkterna levererades 2017-06-16 och är ej besvarade. En sammanställning av status 
för respektive anläggningsdel och tillhörande Tekniskt PM ges i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10 Sammanställning granskningsutlåtande Tekniskt PM Bergteknik E04 Haga. 

Bilaga Område Anmärkning Datering 

1 Residenset Utan anmärkning 2017-03-24 

2 Servicetunnel 201 

Otterhällan (B2) 

Otydlig redovisning av geometrier. Information måste 

samordnas med kommande totalentreprenad. 

2017-06-16 

3 Otterhällan Avsnitt avseende designens giltighet saknas 2017-06-16 

5 Skattehuset Utan anmärkning 2017-06-16 

6 Station Haga Sammantaget bedöms riskhanteringen bristfällig och Station 

Haga är att betrakta som en anläggningsdel med hög risk för 

tredje man. I Tabell 5 i PM:et presenteras en riskanalys 

avseende geotekniska risker. Denna innehåller dock inte 

någon värdering av riskerna. Riskanalysen avgränsas också till 

just geotekniken, en lång rad andra faktorer kan leda fram till 

skadehändelser, vilket omnämns i Kapitel 2.2. 

2017-06-16 



GK3-granskning Berg, 180406 
 

9 (11) 

9 Servicetunnel 210 

Haga 

Utan anmärkning 2017-03-24 

12 Sekretess Sekretess 2017-03-30 

13 Sekretess Sekretess 2017-06-16 

 

Bruttorisklistan har bedömts vara ett viktigt dokument. I granskningsutlåtandet, daterad 2017-03-24, anges 
det att ”Risker som påverkat tredje man saknas i listan. Den förefaller huvudsakligen behandla 
arbetsmiljörisker”. Övergripande så förväntas projektet leverera en förbättrad beskrivning av riskhantering 
och metod för arbete med observationsmetoden i byggfasen innan övergång till byggskede kan accepteras 

3.3. E05 Korsvägen 

Senaste granskningssynpunkterna levererades 2017-04-20 och är ej besvarade. En sammanställning av 
status för respektive anläggningsdel och tillhörande Tekniskt PM ges i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 Sammanställning granskningsutlåtande 2017-04-20 avseende Tekniskt PM Bergteknik E05 Korsvägen. 

Handling Bedömning 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 

2 Station Korsvägen 

PM:et uppfyller i allt väsentligt de krav som kan ställas enligt 
projekteringsföreskrifterna. Sammantaget bedöms dock riskhanteringen 
bristfällig och Station Korsvägen är som helhet att betrakta som en 
anläggningsdel med hög risk för tredje man. I Tabell 4 i PM:et presenteras en 
riskanalys avseende geotekniska risker. Denna innehåller dock inte någon 
värdering av riskerna. Riskanalysen avgränsas också till just geotekniken, en 
lång rad andra faktorer kan leda fram till skadehändelser. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 

3 Servicetunnel 206 

Vissa otydligheter avseende hanteringen av liten bergtäckning vid påslag 
förväntas åtgärdas. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 

6, Påslag och passage under 

E6 

Förtydligande önskas avseende detaljer i bergtäckning och osäkerhet avseende 
dessa. Otydlig redovisning av hur laster från spontkonstruktion kan påverka. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 

7 Påslag under Gårdatunneln 

Verifiering av bergtäckning under byggskede saknas. 
 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 

9 Påslag Almedal 

Verifiering av bergtäckning under byggskede saknas. Förutsägelse avseende 
deformationer saknas. 

 

Projektering av Station Korsvägen förefaller i huvudsak följa de högt ställda krav på redovisning som ställs av 
Trafikverket. Trots detta bedöms hela anläggningen vara mycket utmanande att bygga och utgöra en påtaglig 
risk för tredje man. Det komplexa berguttaget, osäkerheten avseende bergytans läge och den känsliga 
omgivningen gör att mycket höga krav ska ställas på uppföljning under byggtiden. 

Då riskerna med projektet av granskaren bedöms som stora ställs höga krav på uppföljning och kontroll 
under byggskedet. Granskade handlingar visar på byggbarhet men beställarens, projektörens och 
entreprenörens förmåga att kontinuerligt arbeta enligt observationsmetodens principer och kontinuerlig 
riskhantering förväntas avgöra framgången i projektet. 

En förbättrad riskhantering förväntas av projektet. Denna kan leda till behov av omprojektering då 
identifierade och värderade risker kan bedömas som oacceptabla. 

Det redovisade Förfrågningsunderlaget bedöms som godkänt med anmärkningar i GK3 granskningen. 
Projektet förväntas dock leverera en förbättrad beskrivning av riskhantering och metod för arbete med 
observationsmetoden i byggfasen innan övergång till byggskede kan accepteras. 
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4. Granskningssynpunkter 
Tekniska PM har granskats med beaktande av tidigare synpunkter. I Tabell 12 till Tabell 14 nedan framgår 
bedömningen för respektive PM. 

Tabell 12 Granskningssynpunkter Tekniska PM Bergteknik för E03 Kvarnberget. 

Handling Bedömning 

Tekniskt PM Bergteknik Öppet 
bergschakt Kvarnberget 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare omdöme att PM:et kan 
godtas påverkas ej. 

 

Tabell 13 Granskningssynpunkter Tekniska PM Bergteknik för E04 Haga. 

Handling Bedömning 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 1 
Residenset 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare omdöme att PM:et kan 
godtas påverkas ej. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 2, 
Servicetunnel 201 Otterhällan (B2) 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare omdöme att PM:et kan 
godtas påverkas ej. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 3, 
Otterhällan 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare synpunkt om avsaknad av 
kapitel designens giltighet ej åtgärdad. Tidigare omdöme att PM:et 
kan godtas påverkas ej. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 5 
Skattehuset 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare omdöme att PM:et kan 
godtas påverkas ej. 

Tekniskt PM Bergteknik, Bilaga 6, 
Station Haga 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare omdöme att PM:et kan 
godtas påverkas ej. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 9 
Servicetunnel 210 Haga 

Endast mindre justeringar gjorda. Tidigare omdöme att PM:et kan 
godtas påverkas ej. 

 

Tabell 14 Granskningssynpunkter Tekniska PM Bergteknik för E05 Korsvägen. 

Handling Bedömning 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 2 
Station Korsvägen 

Omfattande omarbetning avseende bl.a. hantering av olika 
brottmekanismer och bergförhållanden. Tidigare omdöme kvarstår att 
PM:et i allt väsentligt uppfyller de krav som kan ställas enligt 
projekteringsföreskrifterna. Riskhantering bedöms dock fortfarande 
som undermålig och hela anläggningen betraktas som hög risk av 
granskaren. Den komplexa designen kräver ett omfattande 
designarbete under byggskedet. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 3 
Servicetunnel 206 

Endast mindre justeringar gjorda, varav vissa släcker tidigare 
granskningssynpunkter. PM:et kan därmed godtas. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 6, 
Påslag och passage under E6 

Justeringar utöver de som anges i Rev PM återfinns. Bland annat har 
tidigare granskningssynpunkt om osäkerhet avseende bergtäckning 
behandlats. Observera att kompletterande Jb sondering i 
Bygghandlingsskedet rekommenderas samt att samordning erfordras 
gentemot angränsande entreprenad. PM:et kan därmed godtas men 
redovisning av hur ovanstående hanteras förväntas innan 
byggskede. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 7 
Påslag under Gårdatunneln 

Justeringar utöver de som anges i Rev PM återfinns. Synpunkt om 
sonderingsborrning är nu åtgärdad. PM:et kan därmed godtas. 

Tekniskt PM Bergteknik Bilaga 9 
Påslag Almedal 

Justeringar utöver de som anges i Rev PM återfinns. Synpunkt om 
sonderingsborrning och gränsvärden för deformationer är nu 
åtgärdad. PM:et kan därmed godtas. 
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5. Slutsatser och rekommendationer 
 

Generellt är endast mindre ändringar införda i den aktuella revideringen av handlingen. För E05 Korsvägen 
förefaller dock justeringarna vara något mer omfattande och leder i två fall till att PM:en förbättras så pass 
att de kan godtas. Därmed bedöms samtliga PM som godtagna. Ritningar och Teknisk beskrivning 
återspeglar väl de intentioner som framförs i Tekniska PM. 

Genomgång av handlingar utöver PM föranleder inte några granskningssynpunkter. Handlingen i sin helhet 
betraktas därför som godtagen för alla tre entreprenader. 

Behovet av en gedigen riskanalys har tidigare påtalats men har fortfarande inte redovisats. Detta bedöms 
som en allvarlig brist att projektet inte kan redovisa sin riskexponering, vilken av granskaren bedöms som 
mycket hög. I Trafikverkets Projekteringshandbok 2014:144 Bilaga 3 framgår vad en riskanalys bör omfatta: 

”Riskanalysen omfattar dels att förstå eller klarlägga orsakerna till de risker och oönskade händelser som 
identifierats, dels att uppskatta projektets riskexponering. Riskanalysen bör inbegripa att studera effekter 
och konsekvenser av risker och att ta fram underlag för riskbehandling av förekommande osäkerheter. 
Resultatet av riskanalysen bör innehålla beskrivningar av orsakerna (händelsekedjan) till oönskade 
händelser och konsekvenserna av dessa händelser. Vidare ingår också att göra bedömningar av hur troligt 
det är att de oönskade händelserna inträffar. Händelser som inträffat i andra projekt och som är relevanta 
för det aktuella projektet kan utgöra grund för riskanalysen.” 

För flertalet GK3 områden är behovet av designuppföljning stort och det kommer krävas ett aktivt och 
kompetent uppföljningsarbete under byggtiden. Detta faktum betraktas av granskaren som en hög risk för 
projektet. Det blir ännu mer uppenbart då huvuddelen av den personal som arbetat fram handlingen lämnar 
projektet och framöver ersätts av andra individer. 

Granskningen av GK3 berg berör inte endast den projekteringen och efterföljande bygghandling. Av lika stort 
intresse för påverkan på tredje man är hanteringen av designfrågor under byggtiden och av detta har inte 
någonting redovisats för granskning. 

En redovisning efterfrågas hur man arbetar organisatoriskt med tullgränser och uppföljning under 
byggskedet. 

Av rapport IEG 2:2008 framgår att den i oberoende granskarens uppgifter ingår bl.a. att ”kontrollera att 
arbetena utförs enligt den grundläggande strategin och att arbetena för de kritiska momenten utförs på ett 
professionellt sätt”. Vidare beskrivs rollen ”som förstärkt kvalitetssäkring av att kontrollprogrammets 
intentioner efterlevs”.  Det innebär att det under byggskedet kommer läggas stort fokus på att de 
designfrågor som behandlats i Tekniska PM tas om hand av kompetent personal på rätt sätt. 

 


