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Trafikverket, Projekt Västlänken

Uppskattade tider för tillfälligt nyttjade för respektive område. Bilaga till plankartan

Förteckningen nedan redovisar områden som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Alla dessa områden är benämnda med ett "T" på plankartan. 

Beroende på användningsområde är T-områdena numrerade med siffrorna 1-7, det vill säga T1, T2, T3 osv. Siffrorna därefter är både löpnummer och för Trafikverkets interna planering.

Trafikverket har ett generellt behov av nyttjanderätt mellan 1 och 9 år med rätt till förlängning med 1 till 2 år i taget.

Tidsbehovet varierar för de olika områdena och denna bilaga till plankartan ger en uppfattning hur länge arbetena kan komma att pågå på respektive plats.

Tidsplanering för arbetenas genomförande pågår ännu och de angivna tiderna nedan kan därför komma att ändras.

På vissa ytor kan arbeten tidvis upphöra för att sedan återupptas för återstående moment.

Områden som Trafikverket behöver permanent för järnvägsanläggingen samt områden som Trafikverket redan råder över, kommer också att användas vid bygget. 

Dessa ytor redovisas inte i denna tabell.

Ytans namn Område och Användning (Fastställs inte) Nyttjandetid Anmärkningar, restriktioner mm (Fastställs inte)

T202-20 Yta för massupplag och etablering. 9 år

T202-21 Yta för massupplag och etablering. 9 år

T202-30 Yta för etablering och allmän trafik. 9 år

Trafik ska kunna passera över ytan, mellan 

Göteborgsperan och schakten, dubbelriktad gång- 

och cykeltrafik, ett busskörfält och ett bilkörfält i 

varje riktning. En koppling för ett bilkörfält i varje 

riktning samt dubbelriktad gång- cykeltrafik ska 

också finnas mellan Östra Hamngatan, Västra 

Sjöfarten och Göteborgsoperan. 

T202-40 Yta för etablering och allmän trafik. 9 år

Trafik ska kunna passera över ytan, dubbelriktad 

gång- och cykeltrafik, ett busskörfält och ett 

bilkörfält i varje riktning. 

T202-50 Yta för etablering och allmän trafik. 9 år

Trafik ska kunna passera mellan Casino Cosmopol 

och schakten, dubbelriktad gång- och cykeltrafik, 

ett busskörfält och ett bilkörfält i varje riktning. 

Koppling för bil/leveranstrafik ska också finnas 

mellan Västra Sjöfarten och Casino Cosmopol.

T202-60 Yta för etablering (överdäckning Stora hamnkanalen) och allmän trafik. 9 år   Båttrafiken ska upprätthållas under byggtiden.

T202-70 Yta för etablering för bergarbeten Otterhällan. 9 år

T202-80 Yta för etablering för bergarbeten Otterhällan. 5 år

T202-90 Yta för etablering (överdäckning Rosenlundskanalen). 9 år

Trafik skall kunna passera ytan i väst-östlig 

riktning. Rosenlundsgatan dubbelriktad biltrafik 

och dubberiktad gång- och cykeltrafik. Byggtrafik 

från området kör genom ytan och ut på det 

allmäna gatunätet vid Pusterviksgatan. 

Båttrafiken ska upprätthållas under byggtiden.

T202-100 Yta för etablering (överdäckning Rosenlundskanalen) öster om Haga station. 9 år Båttrafiken ska upprätthållas under byggtiden.

T202-110 Yta för etablering vid brandgasschakt. 3 år Enkelriktad biltrafik i dubbla körfält mot norr.

T202-111 Yta för etablering vid Handelshögskolan/Södra uppgången. 6 år

T202-120 Yta för etablering vid servicetunnel Haga.
9 år

Tillgänglighet till transformatorstation ska 

upprätthållas under byggtiden.

T202-130 Yta för etablering vid servicetunnel Liseberget. 9 år

T202-131 Yta för etablering och byggtrafik.

3 år

Tillgänglighet måste fungera från Lisebergs 

huvudentré och in i nöjesparken under dess 

öppettider.

T202-150 Yta för etablering (överdäckning Mölndalsån). 6 år

T202-160 Yta för etablering vid servicetunnel Skår. 9 år

T202-170 Yta för etablering.
6 år

Trafik på Almedalsvägen skall kunna passera 

genom ytan.

T202-180 Yta för etablering under vägbro S:t Sigfridsgatan. 9 år

T202-190 Yta för etablering. 9 år

T402-10 Yta för arbete med järnvägsbro över E6 och dagvattenledning.

2 år

Trafik i begränsad omfattning (i båda riktningarna) 

måste under hela byggtiden kunna trafikera E6. 

Åtkomst till Olskroksdepån ska finnas.

T402-11 Yta för arbete med järnvägsbro över E6, betongtråg och dagvattenledning.

5 år

Åtkomst för trafik till adresser på 

Gullbergsvassgatan och Emerentias Backe under 

hela byggtiden.

T402-12 Yta för arbete med jordschakt för betongtunnel nordost om Gullberget. 3 år

T402-20
Yta för arbete med bergpåslag västra Gullberget samt runt jordschakt för betongtunnel sydväst om 

Gullberget. 3 år

Åtkomst till depå Skansen under hela byggtiden.

T402-30 Yta för arbete med jordschakt för betongtunnel sydväst om Gullberget. 

3 år

Åtkomst till depå Skansen under hela byggtiden. 

Tillfart till Postenhusets nordvästra sida tillgänglig 

under hela byggtiden.

T402-40 Yta för arbete med jordschakt för betongtunnel mellan Gullberget och Centralen. 3 år Åtkomst till depå Skansen under hela byggtiden.

T402-41 Yta för arbete med jordschakt för betongtunnel sydväst om Gullberget. 

3 år

Åtkomst till depå Skansen under hela byggtiden. 

Trafik från Kruthusgatan ska kunna ledas igenom 

ytan.

T402-50 Yta för arbete med jordschakt för betongtunnel Centralen - Kvarnberget. 

4 år

Trafik ska kunna passera över ytan med en 

koppling mellan Östra Hamngatan, Västra 

Sjöfarten och Göteborgsoperan, med ett bilkörfält 

i varje riktning samt dubbelriktad gång- och 

cykeltrafik.

T402-51 Yta för arbete med jordschakt för bergschakt Kvarnberget. 

3 år

Trafik ska kunna passera över ytan, dubbelriktad 

gång- och cykeltrafik, ett busskörfält och ett 

bilkörfält i varje riktning. 

T402-52 Yta för arbete i berget under fastigheter och ev i fastigheternas källare. 1 år
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T402-53 Yta för arbete inne i Kvarnbergets skyddsrum. 2 år

T402-55
Yta för arbete med jordschakt för betongtunnel/tunnelpåslag Kvarnberget - Residenset, servicetunnel 

och teknikutrymme Kvarnberget samt för ventilationsschakt. 

5 år

 Trafik ska kunna ta sig över schakten mellan 

Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten, ett körfält 

i varje riktning för bil/leverans/kollektivtrafik och 

dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Koppling ska 

också finnas till Packhusplatsen (gatan framför 

Hovrätten). Trafik ska kunna passera mellan 

Casino Cosmopol och schakten som ersättning för 

Västra Sjöfarten med dubbelriktad gång- och 

cykeltrafik och ett busskörfält och ett bilkörfält i 

varje riktning.  Båttrafiken ska upprätthållas under 

byggtiden.

T402-60 Yta för arbete med servicetunnel Otterhällan. 9 år Trafiken ska upprätthållas på Stora Badhusgatan

T402-80 Yta för arbete med grundförstärkningar.
3 år

Gång-, cykel- och bil/leveranstrafik ska ta sig fram 

på Kungsgatan. 

T402-89 Yta för arbete med servicetunnel Kungshöjd.

1 år

Trafik och räddningstjänst ska ha åtkomst till 

in/utfarter, varuintag, garage, grind och 

nödutgångar.

T402-90 Yta för arbete med jordschakt Station Haga. 6 år

Trafik skall kunna passera ytan i väst-östlig 

riktning. Rosenlundsgatan dubbelriktad biltrafik 

och dubberiktad gång- och cykeltrafik. 

Utrymningväg för Rosenlundsplatsen 3, 5 och 9 

skall upprättshållas. Tillfällig gång- och cykelbro 

skall finnas över kanalen då Rosenlundbron är ur 

drift. Två körfält i vardera riktning skall finnas över 

ytan i Allétråket. Befintliga gång- och cykeltråk i 

Nya Allén skall hållas öppna men kan flyttas i 

sidled. Spårväg skall passera ytan och vara körbara 

även med buss. Båttrafiken ska upprätthållas 

under byggtiden.

T402-91 Yta för arbete i Skatttehusets källare 3 år

T402-95 Yta för arbete med brandgasschakt.
3 år

Tillgänglighet till transformatorstation skall finnas 

under hela byggtiden.

T402-100 Yta för arbete med byggnation av Södra uppgången vid Handelshögskolan.

6 år

Trafik ska kunna passera över ytan i Vasagatans 

riktning österut. När Sprängkullsgatan är stängd 

för trafik på grund av arbeten i Rosenlund får 

endast begränsade avstängningar av Vasagatan 

endast göras i lågtrafik.

T402-110 Yta för arbete med tryckutjämningsschakt i Fogelbergsparken. 3 år

T402-120 Yta för arbete med frånluftsschakt vid Föreningsgatan. 3 år

T402-130 Yta för arbete med servicetunnel Haga. 9 år

T402-140 Yta för arbete med servicetunnel Korsvägen.

9 år

Infart och utfart för byggtrafik direkt från Södra 

Vägen. Utfart regleras med trafiksignal som 

samordnas med befintlig signal. Endast 

högersväng ut från området är tillåtet.

T402-150 Yta för arbete med servicetunnel Liseberget. 9 år

T402-160
Yta för arbete med bergpåslag och förstärkning Lisebergsteatern. Yta för arbete med jordschakt 

Liseberg inkl omläggning Mölndalsån.
3 år

Tillgänglighet måste fungera från Lisebergs 

huvudentré och in i nöjesparken under dess 

öppettider.

T402-163 Yta för arbete med omledning Mölndalsån, tillfälliga trafikomläggningar samt yta för etablering.
6 år

Trafik måste upprätthållas på Sofierogatan under 

byggtiden.

T402-164 Yta för arbete med omledning Mölndalsån, tillfälliga trafikomläggningar samt yta för etablering.
6 år

Trafik måste upprätthållas på Sofierogatan under 

byggtiden.

T402-165
Yta för arbete med bergpåslag E6 Gårda. Yta för arbete med  jordschakt Liseberg inkl omledning 

Mölndalsån. 3 år

Trafik måste upprätthållas på Sofierogatan under 

byggtiden.

T402-166 Yta för arbete med bergpåslag E6 Gårda. 1 år

T402-170 Yta för arbete med byggnation och byggrafik vid servicetunnel Skår. 9 år

T402-180 Yta för arbete med byggnation av tillfälligt spår. 5 år

T402-190 Yta för arbete med bergpåslag och byggnation av betongtunnel/tråg samt på- och avfarter till E6. 9 år 2

T402-200 Yta för arbete med byggnation av tillfälliga spår och skyddsmur. 5 år

T402-201 Yta för arbete med byggnation av tillfälliga spår och skyddsmur. 5 år

T402-220 Yta för arbete med omläggning av ledning från pumpstation till Mölndalsån.
1 år

Trafik ska upprätthållas på Skårs led fram till 

Gamla Almedalsvägen

T402-230 Yta för arbete med byggnation av nya spår. 1 år

T402-240 Yta för arbete med byggnation av skyddsmur.
1 år

Transporter till ICA Maxi skall vara möjlig under 

byggtiden

T502-10 Yta för byggtrafik. 2 år

T502-20 Yta för byggtrafik vid frånluftsschakt Föreningsgatan. 3 år
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T502-40 Yta för byggtrafik vid bergskärning servicetunnel Liseberget. 9 år Endast högersväng in till området är tillåtet.

T502-50 Yta för byggtrafik vid bergskärning servicetunnel Liseberget. 9 år Endast högersväng ut från området är tillåtet.

T502-60 Yta för byggtrafik in till yta för arbete. 3 år

T702-10 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 7 år

På denna yta går trafik med ett busskörfält och ett 

bilkörfält i varje riktning. 

T702-40 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 7 år Endast dubbelriktad gång- och cykelbana. 

T702-50 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 6 år

Ytan trafikeras av dubbelriktad spårväg. Skall vara 

belagd även för busstrafik.

T702-51 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 5 år

Dubbelriktad trafik, gång- och cykeltrafik. Åtkomst 

till parkering måste finnas.

T702-60 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 6 år

T702-70 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 3 år

Ytan trafikeras av dubbelriktad spårväg. Skall vara 

belagd även för busstrafik.

T702-80 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 6 år

T702-90 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 6 år

T702-100 Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 6 år

T702-110
Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 6 år

Trafik i dubbla körfält skall trafikera ytan samt 

dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Dubbelriktad 

spårväg trafikerar ytan.

T702-120
Yta för tillfällig omledning av allmän trafik. 3 år

Trafik i dubbla körfält skall trafikera ytan samt 

dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Dubbelriktad 

spårväg trafikerar ytan.

T702-130 Yta för tillfällig, allmän gata, infart till fastigheter och till yta för arbete. 5 år

T702-140 Yta för tillfällig, allmän gata, infart till fastigheter och till yta för arbete. 5 år

T702-150 Yta för tillfällig, allmän gata, infart till fastigheter och till yta för arbete. 5 år

T203-10 Etableringsområde vid Bergslagsbanans stationspark 6 år

Träden inom området ska skyddas så långt det är 

möjligt.

T403-20 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid kombiterminalen och Volviahallen 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Jernhusens 

område ska kunna passera.  Gäller även efter 

färdigställande av stationstunneln.

T403-30 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid del av kombiterminalen och långstidsparkering 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Jernhusens 

område ska kunna passera.

T403-31

Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid parkering för biluthyrning och Nils Ericsonterminalen 

terminal 2 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Jernhusens 

område ska kunna passera.

T403-32 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid utfart från Nils Ericsonterminalen terminal 2 9 år

T403-33

Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Nils Ericsonterminalen och infart till och utfart från 

korttidsparkering. 9 år

T403-34 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid cirkulationsplatsen norr om Nils Ericsonterminalen 9 år

T403-35 Arbetsområde för jordschakt och byggnation norr om Nils Ericsonterminalen 9 år

T403-36 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Nils Ericsonterminalen 9 år

T403-37

Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid infart till och utfart från Nils Ericsonterminalens 

bussuppställning 9 år

T403-38 Arbetsområde för jordschakt och byggnation  i Bergslagsgatan norr om Nils Ericsonterminalen 9 år

T403-40 Arbetsområde för byggnation vid parkering för biluthyrning och Nils Ericsonterminalen terminal 2 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Jernhusens 

område ska kunna passera. Gäller även efter 

färdigställande av stationstunneln.

T403-50

Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid korttidsparkering i anslutning till Nils 

Ericsonterminalen och vid Nils Ericsonterminalen 7 år

T403-60

Arbetsområde för jordschakt och byggnation av driftsutrymme för brandgasventilation vid 

korttidsparkering i anslutning till Nils Ericsonterminalen 3 år

T403-70 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Bergslagsgatan och del av Shell-tomten 6 år

Vid byggnation av den norra överbyggnaden för 

brandgasschakt ska trafik till och från 

Bergslagsgatan kunna passera.

T403-71 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Bergslagsgatan 6 år

Vid byggnation av den norra överbyggnaden för 

brandgasschakt ska trafik till och från 

Bergslagsgatan kunna passera.

T403-80 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Bergslagsbanans stationspark 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Jernhusens 

område ska kunna passera.  Gäller även efter 

färdigställande av stationstunneln.

Träden inom området ska skyddas så långt det är 

möjligt.

T403-90

Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid infart till och utfart från bussuppställning vid Nils 

Ericsonterminalen och i Bergslagsgatan 6 år

Dubbelriktad busstrafik till och från Nils 

Ericsonterminalen och gång- och cykeltrafik ska 

kunna passera.
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T403-91 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Bergslagsgatan och del av Shell-tomten 6 år

Dubbelriktad busstrafik till och från Nils 

Ericsonterminalen och gång- och cykeltrafik ska 

kunna passera.

T403-92 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid bussuppställning vid Nils Ericsonterminalen 7 år

Dubbelriktad busstrafik till och från Nils 

Ericsonterminalen och gång- och cykeltrafik ska 

kunna passera.

T403-100

Arbetsområde för jordschakt och byggnation och område för tillfällig omledning av trafik under 

byggtiden i Bergslagsgatan, öster om Göta älvbron 6 år

Efter färdigställande av stationstunneln ska 

dubbelriktad biltrafik till och från ny lastgata i 

Hisingsbrons ramp och till och från Nils 

Ericsonsgatan kunna passera.

T403-101

Arbetsområde för jordschakt och byggnation och område för tillfällig omledning av trafik under 

byggtiden norr om Berslagsgatan, öster om Göta älvbron 6 år

Efter färdigställande av stationstunneln ska 

dubbelriktad biltrafik till och från ny lastgata i 

Hisingsbrons ramp och till och från Nils 

Ericsonsgatan kunna passera.

T403-102

Arbetsområde för jordschakt och byggnation och område för tillfällig omledning av trafik under 

byggtiden söder om Bergslagsgatan, öster om Göta älvbron 7 år

Efter färdigställande av stationstunneln ska 

dubbelriktad biltrafik till och från ny lastgata i 

Hisingsbrons ramp och till och från Nils 

Ericsonsgatan kunna passera.

T403-110 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Göta älvbron 7 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-111 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Göta älvbron 7 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-112 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Göta älvbron 7 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-113 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans förlängning 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-114 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans förlängning 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-115 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans förlängning 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-116 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans förlängning 9 år

Dubbelriktad trafik till och från Nils Ericsonsgatan 

och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.

T403-117 Arbetsområde för jordschakt och byggnation norr om Nordstans parkeringshus 7 år

T403-120 Arbetsområde för jordschakt och byggnation norr om Nordstans norra entré 4 år

T403-130 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Östra Hamngatan och Kanaltorget 6 år

Biltrafik på Kanaltorgsgatan åt öster och till och 

från lastgatan till Nordstans källare ska kunna 

passera under åren 2018-2019. Dubbelriktad 

spårvägstrafik mellan Hisingsbron och Östra 

Hamngatan ska kunna passera under åren 2020-

2023. Biltrafik ska kunna trafikera ut från 

Nordstans parkeringshus på tillfällig ramp under 

åren 2020-2023.

T403-140

Arbetsområde för jordschakt och byggnation av ny lastgata till Nordstans källare i Nils Ericsonsgatan 

samt område för tillfällig omledning av trafik under byggtiden. 6 år

Dubbelriktad gångtrafik ska kunna passera längs 

Nordstans östra fasad.

Gång- och cykeltrafik till Göta älvbron ska kunna 

passera under åren 2018-2020.

Dubbelriktad spårvägstrafik till och från Nils 

Ericsonsgatan ska kunna passera.

Dubbelriktad biltrafik till och från Nils 

Ericsonsgatan och Nordstans parkeringshus ska 

kunna passera.

T703-10 Område vid Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan för tillfällig omläggning av Kruthusgatan 9 år

T703-20

Område vid uppställningsspår och parkering för biluthyrning för tillfällig omläggning av angöring till 

området norr om Göteborgs Central 9 år

T703-30 Område i Bergslagsgatan och Södra Sjöfarten för tillfällig omläggning av trafik under byggtiden 9 år

T703-40 Område på del av Shell-tomten för tillfällig omläggning av trafik under byggtiden 6 år

T703-50

Område på ovala bron över Götaleden och del av Norra Sjöfarten för tillfällig omläggning av trafik 

under byggtiden och för att säkerställa möjligheten för rundköring runt Norra och Södra Sjöfarten 9 år

T703-60

Område på del av bussppställning vid Nils Ericsonterminalen för anpassning av uppställningsytan till 

trafik under byggtiden 6 år

T703-70 Område i Nils Ericsonsgatan för tillfällig omläggning av trafik under byggtiden 6 år

T703-80 Område på Nils Ericsonplatsen för tillfällig omläggning av trafik under byggtiden 6 år

T205-10 Etableringsområde för uppgång Renströmsparken. 4 år
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Ytans namn Område och Användning (Fastställs inte) Nyttjandetid Anmärkningar, restriktioner mm (Fastställs inte)

T205-20 Etableringsområde för byggnation i Korsvägen. 8 år

Gc-trafik och tillgänglighet till Universuem 

måste upprätthållas under byggtiden.  

T405-10 Arbetsområde för jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten vid Renströmsparken. 3 år

Gc- och biltrafik måste kunna passera 

arbetsområdet.

T405-20

Arbetsområde för jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten i Korsvägen. Arbeten för avväxling 

av Johannebergs landeri. 7 år

Kollektiv- och gc-trafik ska ha 

framkomlighet under byggtiden.

Framkomlighet på räddnings- och transportväg för 

Universeum och Liseberg måste upprätthållas 

under byggskedet.

T405-30

Arbetsområde för jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten av tryckutjämningsschakt och 

ventilation. 2 år

Framkomlighet på räddnings- och transportväg för 

Universeum och Liseberg måste upprätthållas 

under byggskedet.

T405-40 Byggnation av arbets och transportväg. 1 år

Framkomlighet på räddnings- och transportväg för 

Universeum och Liseberg måste upprätthållas 

under byggskedet.

T405-50 Yta för etablering och upplag. 7 år

Trafiken mellan Södra vägen och Eklandagatan 

måste upprätthållas under byggtiden. Kollektiv- 

och gc-trafik ska ha framkomlighet under 

byggtiden.

Tillträde till teknikbyggnader ska upprätthållas 

under byggtiden.

T505-10 Arbets- och transportväg i Renströmsparken. 4 år Gc-trafik måste kunna passera.

T505-20 Arbets- och transportväg för jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten i Korsvägen. 5 år

T505-30 Arbets- och transportväg för byggnation av tryckutjämningsschakt och ventilation. 2 år

Framkomlighet på räddnings- och transportväg för 

Universeum och Liseberg måste upprätthållas 

under byggskedet.

T505-40 Tillfällig trafik för räddnings- och transportväg för Universeum och Liseberg 5 år Gc-trafik måste kunna passera.

T705-10 Trafikomläggningar 5 år

T705-20 Trafikomläggningar 5 år
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