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0    Tidigare PM GK3 E04 

 
 
001  Synpunkter på handlingar avseende spont och schakt vid  
  Södra Hamngatan 
 
002  Synpunkter på reviderade handlingar avseende spont och schakt vid  
  Södra Hamngatan 
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1 PM:ens syfte och omfattning 

 

På uppdrag av Trafikverket, (Stora Projekt, Projekt Västlänken), utför COWI s.k. 

GK3-granskning av Etapp E04 - Haga, inom Projekt Västlänken. 

Denna PM utgör en del av denna granskning. 

Denna PM redovisar synpunkter avseende följande handlingar: 

› Projekteringsbeskrivning, Bilaga E – Skattehuset och Rosenlund, (AGN, date-

rad 18-02-14) 

 

Synpunkter inom ramen för GK3-granskning, dvs avseende påverkan på omgiv-

ningen och tredje man, redovisas nedan under avsnitt 2.  

Övriga synpunkter redovisas i Bilaga 1. 
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2 Synpunkter/kommentarer 

2.1 Generellt 

Jag har fortfarande svårt att se strukturen och sambanden mellan de olika doku-

menttyperna. Denna bilaga till Projekteringsbeskrivningen förefaller vara en kombi-

nation av PUU och RKFM, och syftet med handlingen känns därför otydligt. 

Beskrivningen av tänkt utförande är mycket summarisk, och lämnar därför många 

frågetecken, (vilket det säkert måste göra, då projekteringen ännu inte är genom-

förd). Här redovisade kommentarer kan därför i många fall bara fungera som en 

påminnelse om viktiga frågeställningar som måste tas om hand i kommande pro-

jektering.  

I beskrivningen är det också i många fall svårt att avgöra om man avser schakten 

utanför Skattehuset eller schakten under detsamma, eftersom man beskriver 

dessa parallellt. 

2.2 Specifika kommentarer 

 

Steg 1 

Hur man avser leda om trafiken bör beskrivas, figur EE-4 är inte 

mycket hjälp. 

003-01 

 

Steg 2 

Man anger att där "stödkonstruktion helt står i lera" så kommer 

man att nyttja "en plugg i botten av schaktet", (fast snarare ome-

delbart under schaktet gissar jag). Undras vilka funktioner denna 

plugg avses ha ska den: 

› fungera som "stämp", 

› förhindra bottenupptryckning, 

› täta mot inläckage? 

003-02 

 

Steg 3 

Vem avgör om de 8 (?) träden ska flyttas eller "tas ner"? 003-03 
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Steg 4 

Anges att en "pålvägg", i kombination med lågtrycksinjektering, ska anläggas dels 

för att förhindra vatteninläckage, dels för att säkra schaktens stabilitet, (främst un-

der Skattehuset). Anges att dessa fästs in Skattehusets bottenplatta, och att de se-

dan installeras "5 m under botten av följande schakt". Detta ger upphov till ett antal 

frågeställningar: 

Dessa pålar installeras genom håltagning i bottenplattan? I detta 

läge är det då stor risk att "få på sig vatten" då man befinner sig 

under grundvattenytan. Hur löser man detta? Finns ju även risk att 

man får "kanalen på sig" vid högvatten, om det finns hydraulisk 

förbindelse mellan kanalen och jorden kring källaren, (t ex via led-

ningsgravar etc.). 

003-04 

 

Hur djup schakt är detta? Ganska snart får man ju ett totalstabili-

tetsproblem, eller? Jfr steg 4c. 

Om inte annat krävs det stämp eller stag för att förhindra att väg-

gen roterar, där det förra kraftigt påverkar möjligheten att få in 

schaktmaskiner, (utöver alla befintliga pålar). 

003-05 

 

Hur är den totala vattentätheten tänkt att fungera, förutsätter att 

man ansluter "pålväggen" mot stödväggarna utanför Skattehuset, 

och att de senare tätas mot berg. Annars får man ju läckage i 

undre magasinet, se figur. Figur EE-12 indikerar ju att dessa väg-

gar inte ansluter mot berg? 

 

 

 

 

 

 

 

003-06 

 

  

Potentiell läckväg om 

inte alla väggar dras 

ner till berg 
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Steg 5b 

"Berggrunden under den rivna källaren tas bort till ett djup 5,3 m 

under bottenplattan…."   

Hänger inte med här, nu är vi på nivån för ÖK blivande "avväx-

lingsplatta", eller? 

003-07 

 

Steg 6 

Anges att plintarna kommer att gjutas in i "avväxlingsplattan". Gäl-

ler detta även befintliga pålar? I så fall blir det väl bara en styv-

hetsfråga beträffande vilken väg lasten från denna platta tar 

vägen, vilket kan innebära rörelser byggnaden? 

Plattan väger väl betydligt mer än hela huset? 

003-08 

 

Steg 7a 

Oklart hur denna "byggnadsförstärkning" är tänkt… 003-09 

 

Steg 8a 

6 st pålar á 0,3 m per meter, innebär att dom sitter i "zig-zag"? 

Förr eller senare i den kommande schakten, (som är ca 10 m?), 

får man problem med momentet i väggen, om inte annat under 

schaktbotten, eller har man en "bottenplugg även här"? 

003-10 

 

Steg 8b 

Tolkar denna text som att "avväxlingsplattan" i ena ändan är upp-

lagd på berget. Bergets stabilitet måste då kollas eftersom las-

terna där är mycket stora, närmare 2 000 kN/m? 

003-11 
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Steg 9 

"…ingången till arbetsområdet för utförandet ….., och arbete kom-

mer inte längre att behöva utföras via byggnadens källare." 

Tänker man sig annat jobb än installation av pålväggar, och 

kanske injektering från källaren? 

003-12 

 

Steg 11 

Om dessa pålar ska borras, så finns risk att man punkterar det 

undre magasinet i samband med denna borrning, eftersom pålav-

skärningsplanet här ligger under grundvattenytan. 

Pålarna ska borras in i berg för att kunna ta drag? 

003-12 

 

Avsnitt E.1.2 

Resoneras kring eventuell "stötlast" från arbetsmaskiner. Har 

brandlast diskuterats? 

003-13 

 

Avsnitt E.4.2 

Man anger att man kommer att "förinjektera" i friktionsjorden ovan 

berget. erfarenhetsmässigt kan denna jord vara svår att injektera, 

(förutom med jetinjektering). Man behöver även ta hänsyn till vilka 

injekteringsmedel som får användas och inte. Slutligen är det väl 

bättre att efterinjektera, då injekteringen riskera att skadas när 

man installerar rörsponten, (ser ut som en sån på skisserna).  

Efterinjektering ger också bättre anslutning mot stödväggen. 

003-14 
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E.4.3. 

Lite konstig indelning här, med en salig blandning av vad som ska mätas, (t ex rö-

relser och vattennivåer), och "på vad" det ska mätas, t ex "land och miljö". Bra om 

detta struktureras lite bättre/tydligare. 

Ledningar saknas t.ex. här, men kommer ju separat senare…. 

Slutligen, när det gäller mätningar, glöm inte att sätta upp "åtgärdsnivåer", och ge 

detta lite tid så att man inte lägger krokben för sig själv! Åtgärdsnivåerna ska ju 

dels baseras på vad omgivningen tåö, dels på vad man tror att det ska bli, dvs så 

att man reagera i tid kan om utifall världen inte uppför sig som förväntat! 


